



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

20

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2015

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, schválení investiční akce

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Schválený rozpočet: 5 100 000 Kč

ORG: 1303 000 000 Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova

Informace o aktuálním stavu:

- **29.12.2014** podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst ve variantě C - novostavba, ve výši 30 915 500,- Kč vč. DPH. Celková výše nákladů v žádosti 44 166 000 Kč vč. DPH.
- **22.1.2015** vyhlášení VŘ na zhotovitele PD;
- **11.3.2015** uzavření smlouvy o dílo s Ing. Kalou;
- **10.4. 2015** Ministerstvo financí zaslalo *Rozhodnutí o registraci akce:* Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba;
- **14.5.2015** odstoupení od smlouvy se zhotovitelem PD Ing. Kalou z důvodu neplnění smlouvy;
- **18.5.2015** vyhlášení VŘ na nového zhotovitele PD;
- **2.6.2015** uzavření smlouvy se společností 7points, s.r.o.

Dle Registračního listu:

Akce: **Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba**



Město Kuřim

Příslib dotace: **30,916 mil. Kč vč. DPH** (70% z celkových nákladů akce), s termínem ukončení do 31.10.2016.

Čerpání dotace pro r. 2015 15,059 mil. Kč vč. DPH

Čerpání dotace pro r. 2016 15,857 mil. Kč vč. DPH

Předpoklad financování 2015:

Nutná celková částka pro rok 2015

21,513 mil. Kč vč. DPH

(z toho 70% dotace, 30%vlastní zdroje)

Čerpání dotace pro r. 2015

15,059 mil. Kč vč. DPH

Schválený rozpočet na r. 2015

5,100 mil. Kč vč. DPH

Navýšení rozpočtu

5,100 mil. Kč + 1,354 mil. Kč vč. DPH - R.O.č. 9

Předpoklad financování 2016:

Nutná celková částka pro rok 2016

22,653 mil. Kč vč. DPH

(z toho 70% dotace, 30%vlastní zdroje)

Čerpání dotace pro r. 2016

15,857 mil. Kč vč. DPH

Zdroje investora

6,796 mil. Kč vč. DPH

Závěrem OI uvádí, že Smlouva o poskytnutí dotace bude zaslána na základě doložení dokladů, m.j. SoD se zhotovitelem + doložení dokladu o zajištění financování akce (postačí usnesení ZM).

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 44,166 mil. Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)