



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 01.11.2016

Cyklostezka Kuřim – Lipůvka

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Navržená cyklostezka bude navazovat v Kuřimi na existující cyklotrasu, která začíná u železničního nádraží a v Lipůvce se napojí na existující cyklostezku Lipůvka - Lažany, se kterou vznikne souvislý tah délky 8 km, který umožní jízdu cyklistů mimo silně zatíženou silnici I/43 a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a současně i ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Využití cyklostezky se v pracovních dnech předpokládá pro dojížděku do školy a do zaměstnání, ve dnech pracovního klidu k rekreačnímu vyžití.

Cyklostezka bude dvoupruhová, obousměrná, se šířkou zpevnění 2,5 - 3,75 m.

Dne 30. 11. 2015 bylo přerušeno stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 25. 11. 2015. Akce je podmíněna dotacemi a finančním podílem obce Lipůvka.

Dne 2. 9. 2016 bylo obnoveno stavební řízení vyvěšením veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla po zákonem stanovenou lhůtu vyvěšena na úředních deskách MěÚ Kuřim a OÚ Lipůvka. Během této doby přišli na úřad připomínky od L. Šipky a V. Sehnala, kteří požadují zajištění dopravní obslužnosti po obecním pozemku parc. č. 935/29 v k. ú. Lipůvka pro své pozemky. V územním plánu obce Lipůvka je na obecní parcele č. 935/29 v k. ú. Lipůvka navržena pouze veřejně prospěšná stavba cyklostezky. Dále zbývá dokončit rozpočet k projektové dokumentaci, protože pro podání žádosti jsou požadovány aktuální ceny, rozdělené na uznatelné a neuznatelné náklady. Současně připravujeme dokumentaci k podání žádosti o dotaci do BMO - ITI výzva č. 50 IROP Udržitelná doprava. Kdy bude znovu možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, není tedy v danou chvíli jasné. Budeme reflektovat na výsledky dotačního titulu.

Finanční prostředky v roce 2016

přepracování objektu SO104	34.848,- Kč
inženýrská činnost	25.410,- Kč



Město Kuřim

aktualizace vyjádření DOSS	10.648,- Kč
aktualizace rozpočtu	47.190,- Kč
<u>administrátor žádosti o dotaci</u>	<u>46.000,- Kč</u>
celkem	164.096,- Kč

Ol doporučuje zastupitelstvu schválení investiční akce s názvem Cyklostezka Kuřim-Lipůvka v celkové výši 29,2 mil Kč. Rozpočtové opatření bude na částku 200 tis Kč.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e realizaci investiční akce „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ v celkové výši 29,2 mil. Kč vč. DPH a **schvaluje** podání žádosti o dotaci do BMO - ITI výzva č. 50 IROP Udržitelná doprava.

Termín plnění: 31. 12. 2016 (Ol)