



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 20.03.2018

Rozpočtové opatření č.2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - RO č 02
 B - Sportovní hala - rozpočtové opatření

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č.2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

	typ	oddíl	Úz	skupina	ORG	ORJ	částka
1)	příjmy	0				dotace Volby prezidenta	209 900 Kč
	výdaje			9005		2 Vnitřní správa - Volby prezidenta	209 900 Kč
obdržená dotace na zajištění prezidentských voleb							
2)	příjmy	0				dotace Pěstounská péče	432 000 Kč
	výdaje			9050		9 pěstounská péče	432 000 Kč
obdržená dotace na výkon agendy pěstounské péče							
3)	příjmy	0				dotace veřejněprospěšné práce	15 000 Kč
	výdaje			9005		2 veřejněprospěšné práce	15 000 Kč
obdržená dotace na výkon veřejněprospěšných prací							
4)	příjmy	0				příjmy od obcí	38 000 Kč
	výdaje			9999		5 rezerva	38 000 Kč
příjmy od obcí na základě vejnoprávních smluv							
5)	výdaje			1163		4 akce Sportovní hala	8 954 000 Kč
	výdaje			1354		4 akce Dopravní řešení sportovní areál	-4 000 000 Kč
	výdaje			9999		5 rezerva	-4 954 000 Kč
navýšení rozpočtu akce sportovní hala - vizte důvodovou zprávu OI							

Městská sportovní hala v Kuřimi

ORG 1163 000 000

Během realizace akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“ došlo ke změně tras inženýrských sítí z důvodů sladění potřeb všech investorů ve sportovním areálu. V souvislosti s tím nyní žádáme o přesun části prostředků schválených na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice“ do akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“.

Týká se to zejména uložení dešťové a splaškové kanalizace do větších hloubek (výkopů) a přibýly přeložky vodovodu, o kterém nebyly předem známi přesné údaje. Upravit se muselo i řešení odvodnění parkoviště a vírového ventilu.

Zhotovitel akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“, firma E.PROXIMA, provedl nacenění dle projekčních výkazů (mimo NN, VO) a předal ke schválení. Nyní probíhá rozbor zeminy pro zpětný zásyp inženýrských sítí.

Požadavek na navýšení rozpočtu investiční akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“ ve výši 5 mil. Kč bez DPH souvisí také s tím, že OI v původním rozpočtu opomenulo přičíst část DPH do výdajů. DPH město sice hradit u této investiční akce nebude, ale přesto musí být zahrnuto do schvalovaných výdajů.

Po jednáních města s budoucím provozovatelem, městskou společností Wellness Kuřim, s.r.o., a ostatním budoucími uživateli vznikly také požadavky na doplnění vnitřního vybavení: zvýšení počtu laviček a počtu zásuvek v šatnách, změnu světelné tabule a přidání druhé výsledkové tabule a instalace sítí přes celé zadní stěny haly, pořízení mantinelů na florbal nebo tatami pro bojové sporty). Tyto vícenáklady představují částku cca 2,4 mil. Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení rozpočtu akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“, ORG 1163 000 000, o částku **7,4 mil. Kč bez DPH (8,954 mil. vč. DPH)**.

Částka zahrnuje rezervu, protože přesné nacenění bude investičnímu odboru dodáno až v dalších dnech po jednání zastupitelstva města. Část potřebných prostředků doporučujeme zajistit převodem ve výši 4 mil. Kč z akce Dopravní řešení sportovní areál ORG 1354 000 000.

Vyřizuje: OI, Ing. Renata Havlová