



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.01.2019

Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1114/2018 zvýšení celkových finančních prostředků na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky atd. v celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH, tj. 178,8 mil. Kč vč. DPH.

S postupujícím průběhem realizace byla zjišťována potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení, zkolaudování a fungování díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce, které svými odhadovanými náklady budou přesahovat výše uvedený finanční limit schválený zastupitelstvem města v roce 2018, a vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby je nyní nutné schválit navýšení finančních prostředků na dokončení této investiční akce. Bez zvýšení finančního limitu celé investiční akce není možné předkládat ke schválení zmiňované dodatky a změnové práce následně realizovat.

Rekapitulace nákladů akce (celkové doposud vyčerpané finanční prostředky v jednotlivých letech):

Rok 2013 -2015	6.239.007,70 Kč s DPH
Rok 2016	638.880,00 Kč s DPH
Rok 2017	10.267.682,27 Kč s DPH
Rok 2018	96.614.983,22 Kč s DPH
Požadavek pro rok 2019 (dofakturace v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo a předpokládané náklady na dodávku digitálního kina a interiéru)	61.400.000,00 Kč s DPH

Předpokládané celkové náklady jsou 151,5 mil Kč bez DPH (tedy 183,3 mil Kč s DPH). Je tedy nutno navýšit celkový limit o 3,7 mil Kč bez DPH. Jde o celkovou částku za kompletní stavební rekonstrukci a dále za dodávku interiéru, digitálního kina, úpravy okolí, úpravy parku vč. dětského hřiště, přesunu



Město Kuřim

zastávku autobusu, parkoviště, přechod pro chodce, úpravu předpolí KD, veřejné osvětlení atd., které nebyly součástí původního projektu.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně dodávky interiérů, digitálního kina, úpravy okolí, úpravy parku vč. dětského hřiště, přesunu zastávky autobusu, parkoviště, přechodu pro chodce, úpravy předpolí KD, veřejného osvětlení atd. v celkové výši 151,5 mil. Kč bez DPH.

Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)