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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    23  
 
 

 
Příspěvek do 20. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 01.07.2015  
 
Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 1  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo 
V souvislosti s realizací akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská“ žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 65 160,- Kč bez DPH 
neobsažené v původních zadávacích podmínkách, jedná se o tyto práce: 
- vybourání zídky uprostřed terasy - v projektu je řešeno vybourání betonového povrchu a vydláždění 
v prostoru terasy, mezi objektem a zídkou však nejsou dostatečně odvedeny dešťové vody, stav zídky 
je nevyhovující ze stavebního hlediska tak i z bezpečnostního, jejím odstraněním dojde k větší a 
bezpečnější využitelnosti terasy. Vzhledem k velkému množství bouracích a výkopových prací na 
terase by byl rovněž značně ztížen přístup pro mechanizaci. 
- doplnění anglického dvorku v místě odvětrání kotelny 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
   dle SOD      dle dodatku č. 1 nová cena 
Cena bez DPH  2.510.735 Kč     65.160 Kč    2.575.895 Kč 
DPH 21 %                 527.254 Kč     13.684 Kč     540.938 Kč 
Cena včetně DPH 3.037.989 Kč     78.844 Kč  3.116.833 Kč 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská“ 
se společností DOLP stavební společnost, s.r.o., Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ 
49453190, který spočívá v přípočtu víceprací. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)  



 
 

Vytvořeno  1.7.2015 10:15:31 2

 
  

 
 
 



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„SANACE SPODNÍ STAVBY MŠ ZBOROVSKÁ, KUŘIM“  

SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel 

Název:        Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace,  

Sídlo:        Zborovská 887, 664 34 Kuřim  
Zastoupen:                          Mgr. Lenka Slámová, ředitelka 
IČ:      70988293 
(dále jen Objednatel) 
 

Zhotovitel     

Název:     DOLP stavební společnost, s.r.o.    
Sídlo:      Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 00  
Zastoupen:    Ing. Vít Liškutín 
IČ:        49 45 31 90        
DIČ:       CZ 494 53 190            
Bankovní spojení, číslo účtu:  KB Brno, Pod Petrovem, č.ú. 260107621/0100   
(dále jen Zhotovitel) 
 
uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky 
v platném znění dodatek č.1 ke smlouvě o pro zhotovení stavby s názvem „Sanace spodní 
stavby MŠ Zborovská, Kuřim“ 
 

Předmět dodatku : 
 

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo pro zhotovení stavby s názvem „Sanace spodní 
stavby MŠ Zborovská, Kuřim“ se mění takto: 

 

Čl. 2  Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.5. v tomto znění: 
Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce spočívajících ve zhotovení: 
-  odstranění kamenné zídky terasy 
-  zhotovení anglického dvorku pro odvětrání kotelny  
Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet  - vícepráce č. 1 
 

 
Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,  odstavec 4.1. Výše sjednané ceny 
v tomto znění : 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH             2 510 735,- Kč 

• DPH 21 %              527 254,- Kč 

• Cena včetně DPH        3 037 989,- Kč 
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se ruší  a nahrazuje novým  textem tohoto znění: 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
    dle SOD   dle dodatku č.1  celkem 

• Cena bez DPH 2 510 735,- Kč  65 160,- Kč  2 575 895,- Kč  

• DPH 21 %            527 254,-  Kč  13 684,- Kč  540 938,-  Kč 

• Cena včetně DPH 3 037 989,- Kč  78 844,- Kč  3 116 833,- Kč 
 

Závěrečná ustanovení  dodatku : 
 

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1  prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na 

základě jejich  pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží  
jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. …..…../2015 ze dne 1.7.2015 
 
 

V Kuřimi, dne……………………………. V  Brně, dne ……………………………. 
 
 
 
 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
     
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Lenka Slámová  Ing. Vít Liškutín, jednatel 
 ředitelka 
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