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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    7  
 
 

 
Příspěvek do 26. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 19.08.2015  
 
Oprava sociálního za řízení MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 1 k SOD  
 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

MŠ Kuřim - oprava sociálního za řízení MŠ Zborovská, uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 60.258 Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, v rozsahu: 
- úpravy a zaslepení původních rozvodů vody v suterénu 
-1 ks umyvadla vč. příslušenství 
- změna klozetů za závěsné 
- změna dlažby dle výběru uživatele s lepším protiskluzem 
- odstranění degradovaného betonu a izolace 
- druhá vrstva samonivelačního potěru 
- opravy vápenných omítek 
- vybourání původních teracových parapetů 
Dále jsou předmětem dodatku méněpráce v hodnotě 16.379 Kč bez DPH v rozsahu: 
- odpočtu dveří a sádrokartonového podhledu 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
   dle SOD     dle dodatku č. 1 nová cena 
Cena bez DPH  397.786 Kč     43.878,64 Kč  441.664,64 Kč 
DPH 21 %               83.535 Kč     9.214,51 Kč    92.749,51 Kč 
Cena včetně DPH 481.321 Kč     53.093,15 Kč  534.414,15 Kč 
 
 
Návrh na usnesení: 
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RM  s c h v a l u j e   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „MŠ Kuřim - oprava sociálního zařízení 
MŠ Zborovská“ se společností EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, IČ 25307002, 
který spočívá v přípočtu víceprací a odpočtu méněprací. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)  
 
 
  

 
 
 



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„MŠ KUŘIM – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ ZBOROVSKÁ“  

 

SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel 

Název:        Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace,  

Sídlo:        Zborovská 887, 664 34 Kuřim  
Zastoupen:                          Mgr. Lenka Slámová, ředitelka 
IČ:      70988293 
(dále jen Objednatel) 
 

Zhotovitel     

Název:     EKOTERM CZ s.r.o.    
Sídlo:      Pražská 870, 679 61 Letovice 
Zastoupen:    Ing. Stanislavem Kambou 
IČ:        25307002        
DIČ:       CZ25307002            
Bankovní spojení, číslo účtu:  KB Letovice, 19-4835150267/0100   
(dále jen Zhotovitel) 
 
uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky 
v platném znění dodatek č.1 ke smlouvě o pro zhotovení stavby s názvem „MŠ Kuřim  - oprava 
sociálního zařízení MŠ Zborovská“ 
 

Předmět dodatku : 
 

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo pro zhotovení stavby s názvem „MŠ Kuřim  - 
oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská“ se mění takto: 

 

Čl. 2  Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.5. v tomto znění: 
Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce spočívajících ve zhotovení: 
-  úpravy  a zaslepení původních rozvodů vody v suterénu 
-  1 ks umyvadla vč. příslušenství 
- změna klozetů za závěsné 
- změna dlažby dle výběru uživatele s lepším protiskluzem 
- odstranění degradovaného betonu a izolace 
- druhá vrstva samonivelačního potěru 
- opravy vápenných omítek 
- vybourání původních teracových parapetů 
 
Čl. 2  Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.6. v tomto znění: 
Předmět díla se upravuje o zúžení rozsahu díla o  méněpráce spočívajících v odpočtu : 
-  sádrokartonového podhledu 
-  vnitřních dveří 
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Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet. 
 

Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,  odstavec 4.1. Výše sjednané ceny 
v tomto znění : 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH             397 786,- Kč 

• DPH 21 %                83 535,- Kč 

• Cena včetně DPH        481 321,- Kč 
 
 

se ruší  a nahrazuje novým  textem tohoto znění: 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
    SOD    dodatek  č.1  celkem 

• Cena bez DPH 397 786,- Kč  43 878,64 Kč  441 664,64 Kč  

• DPH 21 %              83 535,- Kč    9 214,51 Kč  92 749,51 Kč 

• Cena včetně DPH 481 321,- Kč  53 093,15 Kč  534 414,15Kč 

   
 

Závěrečná ustanovení  dodatku : 
 

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1  prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na 

základě jejich  pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží  
jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. …..…../2015 ze dne 19.8.2015 
 
 

V Kuřimi, dne……………………………. V  Brně, dne ……………………………. 
 
 
 
 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
     
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Lenka Slámová  Ing. Stanislav Kamba 
 Ředitelka Jednatel 
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