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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    4  
 
 

 
Příspěvek do 45. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 22.12.2015  
 
Dodatek č. 2 k SOD Wellness Ku řim - Využití odpadního tepla 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 2  
 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Dagmar Ševčíková 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Město uzavřelo se společností ASIO, spol. s r.o. Smlouvu o dílo č. 2014/D/0111 na využití odpadních 
vod z praní filtrů k ohřevu dopouštěné vody do bazénů Wellness Kuřim. Zkušebním provozem byla 
prověřena výborná funkčnost výměníků, odebrané teplo však není možné využít vzhledem k malému 
objemu akumulační nádrže. Větší akumulační nádrž nelze v budově Wellness umístit, jako 
nejvhodnější řešení se nabízí nevyužitá podzemní nádrž u strojovny venkovního koupaliště, která 
svým objemem vyhovuje požadavkům dodavatele technologie. Tam bude přemístěna technologie pro 
rekuperaci tepelné energie. Předmětem dodatku je přemístění a doplnění technologie, přepojení a 
instalace nového potrubí v suterénu budovy Wellness  a strojovně venkovního koupaliště, 
elektroinstalace a MaR. 
Stavební práce potřebné pro uložení potrubí v terénu mimo budovy nejsou předmětem tohoto dodatku 
a budou provedeny jiným dodavatelem. 
Provozovatel s uzavřením dodatku souhlasí. 
Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo také posunuje termín pro ukončení zkušebního provozu do 
30. 6. 2016 a zvyšuje cenu za dílo o 260.271 Kč. 
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 se zhotovitelem 
zakázky „Wellness Kuřim -Využití odpadního tepla“, společností ASIO, spol. s r.o. 
 
Termín plnění 31. 8. 2016 (OI) 
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
„Wellness Ku řim – Využití odpadního tepla“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
č. smlouvy objednatele 2014/D/0111 

 
 
 

Článek 1. 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 
Název:      Město Ku řim ,  
se sídlem                                           Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ:                                                      00281964 
Bankovní spojení:                              Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č.ú. 22824641/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních:    Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města,  
Osoby oprávněné k jednání: 
- v technických záležitostech            Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz   
     telefon: 541 422 373, 606 705 879 
     Ing. Dagmar Ševčíková, sevcikova@kurim.cz  
                                                          telefon: 541 422 316, 776 072 931 
                                                            
                                                            
 
1.2. Zhotovitel:                                 
Název:            ASIO, spol. s r.o.                                                           
se sídlem:             Kšírova 552/45 , 619 00 Brno 
IČ:                                                     48910848 
DIČ:                                                  CZ48910848 
Bankovní spojení:                             KB Brno, č.ú. 157708-621/0100 
Osoby oprávněné k jednání          
- ve věcech smluvních :   ing. Oldřich Pírek 
             a technických:    ing. Milan Uher, uher@asio.cz , 
     telefon: 724 337 823,  548 428 180  
 
 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být 
tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 na stavbu „Wellness Ku řim – Využití 
odpadního tepla“  (dále jen „dílo“) právně vázány, se smluvní strany 
 

dohodly 
 

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména 
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, 
 

na tomto  
 

DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2014/D/0111  
 

takto: 
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článek 3 P ředmět díla se doplňuje: 
Předmětem díla dle tohoto dodatku je přemístění strojně technologického vybavení, včetně 
přepojení potrubí, ze suterénu budovy Wellness  do podzemní nádrže u strojovny venkovního 
koupaliště, která svým objemem odpovídá požadavkům na maximální využití recyklované 
tepelné energie obsažené ve vypouštěné vodě z praní filtrů. Dále se doplňuje přívod 
předehřáté vody od podzemní nádrže do technologického místa v suterénu Wellness, kde se 
napojí na stávající rozvody, vybudované v rámci původního předmětu díla. Stavební práce a 
položení potrubí v terénu mimo budovu Wellness a strojovnu venkovního koupaliště nejsou 
předmětem tohoto dodatku. 
 
článek 4 Čas pln ění se mění v odstavci 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 
c) předání dokončeného díla po úspěšném dokončení zkušebního provozu, nejpozději do 
30.6.2016. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději dne  
30.6.2016, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
článek 5 Cena za dílo se mění v části 5.1.1 a 5.1.3 (odst. 5.1.2 se nemění: 
 
5.1.1. cena prací, dodávek a služeb 

cena méněprací z původního rozsahu SOD bez DPH   - 20 460,- Kč  
cena prací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 SOD bez DPH   235 560,- Kč 

 cena prací, dodávek  a služeb dle dodatku č. 2 SOD bez DPH   215 100,- Kč 
 vyčíslení DPH 21%          45 171,- Kč 
 cena prací, dodávek  a služeb dle dodatku č. 2 SOD vč. DPH  260 271,- Kč  
 
Nedílnou součástí dodatku č. 2 výše citované smlouvy o dílo je položkový rozpočet PS –
Rekuperace tepla a položkový rozpočet PS-Rozšíření akumulace.  
 
Za řádné a kompletní splnění prací, dodávek  a služeb dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 
2014/D/0111 ve znění dodatku č. 1 náleží zhotoviteli úplata 
  
 cena prací, dodávek  a služeb vč. dodatku č. 2 SOD bez DPH  645 100,- Kč 
 vyčíslení DPH 21%        135 471,- Kč 
 cena prací, dodávek  a služeb v č. dodatku č. 2 SOD vč. DPH  780 571,- Kč 
 
5.1.3 cena za celé plnění zakázky dle dodatku č.2 SOD bez DPH  727 084,- Kč 
 vyčíslení DPH 21%        152 688,- Kč 

cena za celé pln ění zakázky dle dodatku č.2 SOD vč. DPH  879 772,- Kč 
   

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 
1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 
 
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 
byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli přísluší 2 
vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení. 
 
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 
nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran s tím, 
že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku. 
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4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ve znění dodatku č. 1 byl uzavřen 
v souladu s usnesením č. ……/2015 Rady města Kuřimi ze dne 21.12.2015. 
 
 
  V Kuřimi, dne 21.3.2015                                  V Brně, dne………………… 
 
 
   Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………….. 
     Mgr. Ing. Drago Sukalovský                  ing. Oldřich Pírek  
              starosta města                  jednatel společnosti                                                                      
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