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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    14  

 

 
 

Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2020  
 
Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název celé akce:   „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a 
    „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007; VZ-OI-2019-008 

 

   Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřené se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 
25260766 - spočívající ve změně 
 

 odpočtu asfaltových vrstev z důvodu realizace obnovy komunikace SUS JMK tzv. tichým 
asfaltem; 

 přípočtu víceprací za sanace pláně z důvodu neúnosné pláně; 

 výměny silničních obrub v místě plánované autobusové zastávky v křižovatce s ulicí Školní a 
výměně materiálu v ostrůvcích (ze zatravněné plochy na žulovou dlažbu); 

 doplnění chybějících položek vrstev komunikace v ul. Smetanova do rozpočtu; 

 výměně kanalizačních poklopů vzor Brno za poklopy KASI; 

 přípočtu víceprací za vyztužení asfaltových vrstev pro kvalitnější spojení vrstev 
geosyntetickou rohoží (geomříží); 

 vybudování uliční vpusti v křižovatce s ulicí Vojtova vč. doplnění chybějících položek do 
rozpočtu 

 
 v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
 
   Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20.11.2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. 
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Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. 
Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19.12.2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12.06.2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o.  
   Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci kanalizace a vodovodu (dále jen „IS“) v ulici 
Zahradní dne 15.07.2019. Akce byla dokončena dne 15.10.2019. Kolaudace stavby proběhla dne 
04.02.2020.  
   Zahájení prací na realizaci IS v ulici Legionářská proběhlo dne 25.09.2019. Předpokládané ukončení 
prací je stanoveno dle smlouvy o dílo na 15.09.2020. 
 
Dodatek č. 1, uzavřený dne 14.10.2019 (schválen RM dne 25.09.2019, č. usn. 411/2019) - realizace 
IS v ulici Zahradní:  
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  9.608.463 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       9.444.103 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny)     44.317.833 Kč 
 
Realizace IS celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       53.761.936 Kč 
 
Dodatek č. 2, uzavřený dne 20.03.2020 (schválen RM dne 26.02.2020, č. usn. 56/2020)  - realizace 
IS v ulici Legionářská: 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny) 44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH  45.561.334,49 Kč 
 
Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
 
Návrh dodatku č. 3 - realizace IS v ulici Legionářská: 
 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989,- Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dod. č. 2  -129 056,79 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dod. č. 3 - 50 400 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dod. č. 3 + 50 400 Kč 
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 900,- Kč 
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,- Kč 
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933,- Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění 1 020 675,- Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dod. č. 2 - 657,12 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dod. č.3 - 8 580,50 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - vícepráce dle dod. č. 3 + 32 716,48 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391,- Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2 1 000 839,40 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle 
dodatku č. 3 

- 1 690 220,51 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku 
č. 3 

+ 1 475 104,43 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,-Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle 
dodatku č. 2 

372 376,00 Kč 
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Cena celkem bez DPH 45 370 354,39 Kč 
 

Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.3 bez DPH 54.814.457,39 Kč 
 
Realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 45.370.354,39 Kč bez DPH bude hrazena z ORG 1330000000 „Legionářská - vodovod, 
kanalizace…“. V roce 2019 bylo proinvestováno v rámci realizace výše uvedené akce cca 10.000.000 
Kč. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce 
„Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 
02 Svitavy, IČ: 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. 
Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o 190.980,10 Kč bez DPH, a to na 
45.370.354,39 Kč bez DPH. Změny spočívají v odpočtu asfaltových vrstev z důvodu realizace 
obnovy komunikace SUS JMK tzv. tichým asfaltem, přípočtu víceprací za sanace pláně z důvodu 
neúnosné pláně, doplnění chybějících položek vrstev komunikace v ul. Smetanova do rozpočtu, 
výměně kanalizačních poklopů vzor Brno za poklopy KASI, přípočtu víceprací za vyztužení 
asfaltových vrstev pro kvalitnější spojení vrstev geosyntetickou rohoží a vybudování uliční vpusti 
v křižovatce s ulicí Vojtova. 
 
Termín plnění: 30.08.2020 
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení 
 
  

 
 
 


