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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    20  

 

 
 

Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2020  
 
Venkovní úpravy MŠ Komenského - Dodatek č. 1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 1  
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě ze dne 15.04.2020 se 
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967. V průběhu 
stavby realizované na základě smlouvy s přílohou cenové nabídky vyvstaly potřeby víceprací, které 
nebyly obsaženy v původní nabídce. 
Změna související s tímto dodatkem spočívá v  

 odvoz vytěženého kameniva z podkladních vrstev na skládku 

 z důvodu nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin provádění velké části prací ručně 

 upravení sklonu umělého jezírka vč. cestičky kolem 

 z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěnému po odkrytí konstrukcí bylo nutné obnovit přívod VO 

 upravení prvku dřevěné brány, změna materiálu výplně za odolnější 

 doplnění výplně v 3D plotu z důvodu bezpečnosti vč. opracování a povrchové úpravy 

 upřesnění rozměru zábradlí, navýšení spotřeby materiálu 

 sanační práce po očištění zídky ve větším rozsahu 

Celková hodnota zakázky: 
Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.363.524,72 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 689.156,04 Kč 

 Cena celkem bez DPH 2.052.680,76 Kč 

 DPH 21 % celkem 431.062,96 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 2.483.743,72 Kč 
Revitalizace zahrady MŠ Komenského – západní část 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.193.913,38 Kč 
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 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 243.719,59 Kč 

 Cena celkem bez DPH 1.437.632,97 Kč 

 DPH 21 % celkem 301.902,92 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 1.739.535,89 Kč 
 

 
Akce bude hrazena z investičního fondu školy. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ se 
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967, který 
spočívá v navýšení ceny o 1.128.779,52 Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 30.10.2020 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 



 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel 

Název: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace 

Sídlo:    Zborovská 887, 664 34 Kuřim 
IČO:  70988293 
Bankovní ústav:   Komerční banka a.s.   
Číslo účtu:  27-7487100207/0100 
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Novotnou, ředitelkou 

e-mail: novotna@mskurim.cz, tel.: 606 305 352 
 
(dále jen Objednatel) 

 

Zhotovitel 

Název: PSVS-STRUKTURE s.r.o.   

Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského 

soudu v Brně, v oddílu C, složce 110247 
IČO: 07794967 
DIČ: CZ07794967  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 286879574/0300 
Zastoupen ve věcech smluvních: Patrik Klempár, jednatel 
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Milan Ščuka, MBA, tel. 602 710 215,  

e-mail: obchod@psvs-strukture.cz 
 

(dále jen Zhotovitel) 

Článek 1 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s čl. 12.2 Smlouvy o dílo ze dne 15. 04. 2020 ve znění 
Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) dohodly následujících změnách této Smlouvy, a to 
z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny technickým dozorem 
investora.  

 

Článek 2 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.11 následujícího znění: 

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen přílohou změnovými listy ZL č. 1-16, který je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o : 

- odvoz vytěženého kameniva z podkladních vrstev na skládku 

- z důvodu nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin provádění velké části 
prací ručně 

- upravení sklonu umělého jezírka vč. cestičky kolem 

- z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěnému po odkrytí konstrukcí bylo nutné obnovit 
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přívod VO 

- upravení prvku dřevěné brány, změna materiálu výplně za odolnější 

- doplnění výplně v 3D plotu z důvodu bezpečnosti vč. opracování a povrchové 
úpravy 

- upřesnění rozměru zábradlí, navýšení spotřeby materiálu 

- sanační práce po očištění zídky ve větším rozsahu 

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.1 a nově zní takto 

Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.363.524,72 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 689.156,04 Kč 

 Cena celkem bez DPH 2.052.680,76 Kč 

 DPH 21 % celkem 431.062,96 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 2.483.743,72 Kč 

 

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – západní část 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.193.913,38 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 243.719,59 Kč 

 Cena celkem bez DPH 1.437.632,97 Kč 

 DPH 21 % celkem 301.902,92 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 1.739.535,89 Kč 

 

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 – 16, které 
obsahují položkové rozpočty víceprací. 

Článek 5 Platební podmínky se doplňují o odst. 5.7 následujícího znění 

Platby za vícepráce 

5.7.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena fakturována samostatně. 

5.7.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

Článek 2 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 

2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi  
č. x konané dne 05. 08. 2020 usnesením č. xxx/2020. 
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2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se 
dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv 
Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. 

2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:  

 Změnový list 1- 16 
 
V  Kuřimi dne    
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 

 …………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Lenka Novotná     Patrik Klempár 
 ředitelka jednatel 
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