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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 
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Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.01.2020  
 
Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DPS 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 
stadionem“ DUR+DSP 

Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
 
Pro tuto akci dne 15.07.2019 schválila rada města usnesením č. 316/2019 zpracování projektové 
dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti a jako zhotovitele PD společnost CUBOID 
ARCHITEKTI,  s. r. o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 454.000 Kč bez 
DPH, tzn. 549.340 Kč vč. DPH. 
 
Rada města dne 25.09.2019 usnesením č. 420/2019 schválila uzavření dodatku č. 1 k SoD 
2019/D/0119, který spočívá v navýšení ceny o 91.960 Kč vč. DPH a ve změně termínu ve věci 
zpracování části PD do 01.03.2020. 
 
V souvislosti s realizací dalšího stupně projektové dokumentace žádáme o schválení Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo. Předmětem dodatku pro část „Hřiště pro míčové sporty“ (výstavba proběhne 
v letošním roce jako součást investiční akce „MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE“) 
budou: 

 projektové práce pro provádění stavby v hodnotě 106.000 Kč bez DPH 

 součinnost výběru dodavatele stavby v hodnotě 6.800 Kč bez DPH 

 autorský dozor v hodnotě 36.000 Kč bez DPH 
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Odbor investiční doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 na zakázku „Multifunkční hřiště 
mezi sportovní halou a zimním stadionem“ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 
2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822 v hodnotě 180.048 Kč vč. DPH (148.800 Kč bez DPH).  
 
Z rozpočtu ORG 1389 000 000 „MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ MEZI SPORTOVNÍ HALOU A ZIMNÍM 
STADIONEM“ je v rozpočtu vyčleněno 430.000 Kč. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0119 na zakázku „Multifunkční hřiště mezi 
sportovní halou a zimním stadionem“ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 
2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, který spočívá v navýšení ceny o 180.048 Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 30.06.2020 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 


