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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    9  

 

 
 

Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.02.2020  
 
Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - návrh dodatku 
B - časový harmonogram 
C - změnový list  

 
Materiál předkládá:  Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název celé akce:   „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a 
    „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007; VZ-OI-2019-008 

 

   Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 2 - smlouva o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřená se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 
25260766 - spočívající ve změně 
 

 kanalizačního potrubí DN 300, DN 500, DN 600 v souvislosti s pevností potrubí; 

 provedení kamenných silničních obrub a přídlažby z kamenných kostek; 

 počtu dopravních značek, dopravních opatření a úkonů se zajištěním ZUK, DIO, DZ 
 
 v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
 
   Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20.11.2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. 
Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. 
Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19.12.2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12.06.2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o.  
   Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci kanalizace a vodovodu (dále jen „IS“) v ulici 
Zahradní dne 15.07.2019. Akce byla dokončena dne 15.10.2019. Kolaudace stavby proběhla dne 
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04.02.2020.  
   Zahájení prací na realizaci IS v ulici Legionářská proběhlo dne 25.09.2019. Předpokládané ukončení 
prací je stanoveno dle smlouvy o dílo na 15.09.2020. 
 
Předmět Dodatku č. 1, uzavřeného dne 14.10.2019 - realizace IS v ulici Zahradní:  
   Vzhledem k realizaci protihlukového asfaltu na ul. Legionářská v prvních dvou týdnech v září 2019 
(0. etapa) v rozsahu od světelné křižovatky po cca ul. Havlíčkova a umožnění výjezdu hasičských aut 
bylo potřeba změnit časový harmonogram a postup prací na realizaci rekonstrukce IS v ulici Zahradní. 
Dále vzhledem ke skutečné hloubce uložení „Březovského vodovodu“ v ulici Zahradní a jeho křížení 
s nově vybudovanou kanalizací, nebyla možná realizace ocelové chráničky kanalizace DN 800. 
Realizace stavby proběhla mimo zimní sezónu, nebylo tedy potřeba řešit zimní údržbu komunikace a 
chodníků v ulici. Realizace IS v ul. Zahradní byla v termínu dokončena a předána investorovi 
s drobnými nedostatky nebránícími provozu IS. Kolaudace stavby proběhla dne 04.02.2020. 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  9.608.463 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       9.444.103 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny)     44.317.833 Kč 
 
Realizace IS celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       53.761.936 Kč 
 
Návrh Dodatku č. 2 - realizace IS v ulici Legionářská: 
   Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění. Nejedná se o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu zakázky. 
   Stanovená pevnostní třída kanalizačního potrubí DN 300, DN 500, DN 600 uvedená v rozpočtu SO 
01 je vysoká. Pro kanalizaci uloženou pod tělesem komunikace v ulici Legionářská je dle statického 
výpočtu dostačující nižší pevnostní třída viz změnový list č. 2. Ke změně došlo po projednání se 
zástupci zhotovitele, TDI ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a města Kuřimi. 
   Před zahájením realizace IS v ulici Legionářská vzešel požadavek zástupců města na změnu 
materiálu silničních obrub z betonových na kamenné vč. realizace přídlažby ze dvou řádků 
kamenných kostek (SO 05.2). Změnu v projektu, tedy výměnu silničních betonových trub za kamenné 
včetně dvou řádků přídlažby kamenných kostek, schválili zástupci města na zasedání RM dne 
18.12.2019. 
   Vzhledem k absenci a zajištění náhradních parkovacích stání a složitosti dopravy na objízdných 
trasách došlo v průběhu realizace IS na žádost zástupců města k navýšení počtu dopravních značek, 
dopravních opatření a úkonů se zajištěním ZUK, DIO, DZ (viz SO 90) viz změnový list č. 2. 
 
Realizace IS v ulici Zahradní: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH    9.608.463,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (akce ukončena)   9.444.103,00 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny) 44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH  45.561.334,49 Kč 
 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14.295.989,00 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky - méněpráce dle dodatku č. 2 (odpočet 
kameninového potrubí vyšší pevnostní třídy ve výši 665.903,10 Kč bez DPH, 
přípočet kameninového potrubí nižší pevnostní třídy ve výši 536.846,31 Kč bez 
DPH) 

 -   129.056,79 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky    6.037.900,00 Kč 
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady   6.959.485,00 Kč 
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky   3.344.933,00 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění   1.020.675,00 Kč 
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Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 2 
odpočet položky čištění žulových kostek, nově již v SO 05.2) 

 -          657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11.122.391,00 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2 
(odpočet betonových obrub ve výši 856.398,52 Kč bez DPH; přípočet 
kamenných obrub vč. dvou řádek žulových kostek ve výši 1.857.237,92 Kč bez 
DPH) 

  1.000.839,40 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   1.536.460,00 Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - vícepráce dle 
dodatku č. 2 2 (odpočet původní ceny dopravního značení ze smlouvy o dílo 
ve výši 120.000 Kč bez DPH; přípočet za skutečně dodané množství 
dopravního značení dle úpravy projektu a požadavků města vč. montáže, 
demontáže ve výši 492.376 Kč bez DPH pro realizaci akce a pro náhradní 
parkovací plochy) 

     372.376,00 Kč 

Méněpráce celkem 
Vícepráce celkem 
Celkový rozdíl / navýšení 

Cena celkem bez DPH 

 -1.522.958,74 Kč 
  2.766.460,23 Kč 
  1.243.501,49 Kč 

45.561.334,49 Kč 
 

 
Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem 
: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
 
Realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 45.561.334,49 Kč bez DPH bude v roce 2020 hrazena z ORG 1330000000 „Legionářská - 
vodovod, kanalizace…“. V roce 2019 bylo proinvestováno v rámci realizace výše uvedené akce cca 
10.000.000 Kč. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce 
„Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 
02 Svitavy, IČ: 25260766, kterým se navyšuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, 
ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o 1.243.501,49 Kč bez DPH, a to na 
45.561.334,49 Kč bez DPH. Změny spočívající v odpočtu kameninového potrubí vyšší pevnostní 
třídy za kameninové potrubí pevnostní třídy dle statického výpočtu, přípočtu záměny kamenných 
obrub vč. přídlažby ze dvou řádků žulových kostek za původní betonové a přípočtu za navýšený 
rozsah dočasného dopravního značení. 
 
 
 
Termín plnění: 31.03.2020 
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení 
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D O D A T E K   č. 2   S M L O U V Y  O  D Í L O  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  
 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  2018/D/0140   

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  2019/026 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Kuřim 

 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený ve 

věcech smluvních: 

 

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 

číslo účtu:   22824641/0100 

 Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

 Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934 

  

 Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy: 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 

603 00 Brno 

 Oprávnění zaměstnanci: 

 vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx 

 e-mail: xxxxx 

 technický dozor stavebníka, xxxxx 

 e-mail: xxxxx 

zástupce pro BOZP: BP System s.r.o., zastoupený xxxxx 

 e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz 

  

 („objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

 
EVT Stavby s.r.o. 

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 

  

Zastoupený: xxxxx, jednatelem 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 10842 

IČO: 252 60 766 

DIČ: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

 oprávnění zaměstnanci: 

 xxxxx výrobní ředitel 

tel. xxxxx 

  

 („zhotovitel“) 

mailto:kubova@kurim.cz
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

14. 10. 2019 jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen 

„smlouva o dílo“).  

 

2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu 

plnění, spočívající v odpočtu kameninového potrubí vyšší pevnostní třídy za kameninové 

porubí pevnostní třídy dle statického výpočtu. Připočtu záměny kamenných obrub náhradou 

za původní betonové, a to včetně žulového dvojřádku, dále přípočet za navýšený rozsahu 

dočasného dopravního značení a v té souvislosti i změna ceny díla. 

 

3. U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo 

1. Článek II. odst. 3 se doplňuje o větu s následujícím zněním: 

 

„Smluvní strany se dohodly na navýšení /vícepracích spočívajících v odpočtu kameninového 

potrubí vyšší pevnostní třídy za kameninové porubí pevnostní třídy dle statického výpočtu. 

Připočtu záměny kamenných obrub náhradou za původní betonové, a to včetně žulového 

dvojřádku. Přípočet za navýšený rozsah dočasného dopravního značení.  

 

2. Článek VI. odst. 1 ve znění: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 

Cena bez DPH                        53 761 936,- Kč 

 

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)“ 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 

Cena bez DPH                        55 005 437,09 Kč 

 

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)“ 

 

3. Článek VI. odst. 2 ve znění dodatku č. 1: 
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"Cena v členění objektů bez DPH: 

 

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 900,- Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,- Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933,- Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění 1 020 675,- Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,- Kč 

Cena celkem bez DPH 44 317 833,- Kč 

 

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 4 348 982,-Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1 - 74 360,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1 375 136,- Kč 

Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad 2 053 265,- Kč 

Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky 672 120,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 158 960,- Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce 

dle dodatku č. 1 
- 90 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 

 

9 444 103,- Kč 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Cena v členění objektů bez DPH: 

 

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 988,83 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku 

č. 2 

 -129 056,76 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 899,80 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485,14 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 932,77 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění 1 020 675,36 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle 

dodatku č. 2 

- 657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 390,66 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle 

dodatku č. 2 

1 000 839,41 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460,00 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

vícepráce dle dodatku č. 2 

372 376,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 45 561 334,09 Kč 

 

 

 

 



 4 

„ Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky    4 348 982,-Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle 

dodatku č. 1 

     - 74 360,- Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  1 375 136,- Kč 

Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad 2 053 265,- Kč 

Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky 672 120,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 158 960,- Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 

méněpráce dle dodatku č. 1 

     - 90 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 

 

9 444 103,- Kč 

 

4. Článek XV. odst. 12 ve znění: 

 

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“ 

 

se nahrazuje zněním: 

 

„Nedílnou součástí této smlouvy je Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční 

harmonogram prací.“. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru 

smluv město Kuřim. 

 

5. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 

 

6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží 

dvě a objednatel čtyři vyhotovení. 

 

7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 

 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací 

- Změnový list č. 2 

 

Doložka:

 

mailto:bvk@bvk.cz
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Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  

č. usn. …../2020 ze dne ………….. 2020. 

 

 

 

V Kuřimi dne……………… Ve Svitavách dne ………………. 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský 

starosta města Kuřimi 

EVT Stavby s.r.o. 

xxxxx jednatel 
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