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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 
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Příspěvek do 7. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.03.2020  
 
 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – dodatek 
č. 1 ke Kupní smlouvě 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Markelova Jana - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Rada města Kuřimi na své 35. schůzi konané dne 05.11.2019 schválila Kupní smlouvu na dodávku 
mobiliáře na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných 
učeben (mobiliář)“ se společností KOVO, výrobní družstvo.  
 
Předmětem koupě je dodávka a instalace vybavení odborných učeben dle specifikace a v počtech 
stanovených v příloze Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla se zhotovitelem podepsána dne 
11.12.2019. Termín odevzdání předmětu dle smlouvy je do 10.03.2020. 
 
OI předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě, jehož předmětem 
jsou změny provedené u některých položek a s tím spojená změna kupní ceny (navýšení o 3.780 Kč 
bez DPH). 
 
Specifikace dílčích změn  
 
Po provedení zaměření jednotlivých místností vybraným dodavatelem před zadáním do výroby byly 
zjištěny následující skutečnosti: 
V kabinetu JU/PŘ bylo pro zachování jednotné řady skříněk vhodné doplnit 1ks nízké skříňky, 
v učebně přírodopisu  C5 byla pro zachování řady vysokých skříněk a zvýšení úložného prostoru 
zrušena nízká skříňka a nahrazena vysokou. V kabinetu JU bylo po zaměření skutečného prostoru 
zjištěno, že je nutné přizpůsobit (zmenšit) rozměr 1 ks skříňky o 10cm a v jazykové učebně 
z prostorových důvodů a kolize s umyvadlem je nutné odebrat 2ks nízkých skříněk a nahradit je 1 ks 
skříně osazené do niky.  
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Takto navržené změny umožní instalovat mobiliář do místností též i v souladu se současnými 
potřebami školy. 
 
Výše popsané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

změna změna 
rozšíření/zúžení v Kč 

hodnota změny  
(absolutní) v Kč 

cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

3.NP KABINET JU/PŘ (5) 2.850/0   2.850 2.850 

3.NP UČEBNA PŘÍRODOPISU 4.150/-3.150   7.300 1.000 

3.NP KABINET JU (6) 4.080/-4.150   8.230     -70 

3NP JAZYKOVÁ UČEBNA (3) 5.700/-5.700 11.400        0 

  celkem 29.780 
 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny v souladu s „Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce 
– Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ 
 
Součet hodnoty všech změn závazku musí být nižší než 10% původní hodnoty závazku:  
10% z 783.930 Kč bez DPH = 78.393 Kč 
 
29.780 Kč < 78.393 Kč – splňuje, 
 
přičemž zadavatel postupoval při výpočtu hodnoty změn dle doporučení metodiky Ministerstva pro 
místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
 
Rekapitulace Kupní ceny:  
Cena bez DPH dle Kupní smlouvy 783.930,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy  16.780,00 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy -13.000,00 Kč 
Celková Kupní cena bez DPH  787.710,00 Kč 
DPH (21%) 165.419,10 Kč 
Celková Kupní cena včetně DPH 953.129,10 Kč 
 
 
Na projekt, jako celek, který zahrnuje vedle mobiliáře i stavební práce, konektivitu a IT a dodávku 
pomůcek, byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč.  

 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
22.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2019/D/0147 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ s dodavatelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém 
potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, kterým se navyšuje celková kupní cena o 
3.780 Kč bez DPH (tj. 4.573,80 Kč s DPH). 
 
Termín plnění: 10.03.2020 
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice 
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