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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    8  

 

 
 

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.06.2022  
 
DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Olga Hanáková - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných 
učeben“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2021-012 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Dne 23.12.2021 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. R/2021/0495 uzavření smlouvy na 
vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení (dále jen „DUSP“) se společností 
Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 s termínem 
odevzdání DUSP v pracovní verzi k vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech dotčených 
třetích osob 1x v tištěné i digitální formě do 30.06.2022. 

V průběhu projektových prací jsme dospěli k závěru, že v souvislosti s nástavbou budovy školy je 
potřeba obnovit dosluhující tepelné zdroje. V souvislosti s rostoucími cenami za energie, je vhodné 
využít k vytápění obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla. Po jednáních s odborníky a 
prověření možnosti čerpání dotace byla oslovena společnost RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 
232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 na vypracování projektové dokumentace ke 
společnému povolení ve stupni pro provedení stavby centrální zdroj tepla a chlazení s termínem 
předání dokumentace ke společnému povolení do 31.08.2022. 

Z objektivních důvodu závislosti podání DUSP stavební části k vyjádření na odevzdání DUSP 
centrálního zdroje tepla a chlazení (nutné doložení průkazu energetické náročnosti budovy), OI žádá 
Radu města Kuřimi o schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „ZŠ Kuřim 
Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem 
Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0125 na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, 
vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 
1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022. 
Termín plnění: 29.07.2022 
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice 
 
  

 
 
 


