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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    18  

 

 
 

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.06.2022  
 
Interiér kanceláří radnice MěÚ - Dodatek č.1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Ing. Karel Torn CSc. - tajemník 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „Interiér kanceláří radnice MěÚ“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2022-004 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 2022/D/0066 společnost 
Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590. Jedná se o dodávku a montáž interiéru 
kanceláře místnosti č. 411 a č. 308 a vícepráce v místnosti č.203. 
Celková hodnota zakázky: 

 Původní cena dle SoD bez DPH 259.645 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 500.480 Kč 

 Cena celkem bez DPH 760.125 Kč 

 DPH 21 % celkem  159.627 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 919.752 Kč 
 
Z důvodu realizace zakázky v dalších místnostech, žádá zhotovitel o posun ukončení termínu 
realizace do 31.10.2022. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
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uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0066 na zakázku „„Interiér kanceláří radnice 
MěÚ“ se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590, který spočívá 
v navýšení ceny o 605.581 Kč vč. DPH a termínu realizace do 31.10.2022. 
Termín plnění: 31.12.2022 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 


