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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    23  

 

 
 

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.06.2022  
 
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - 
dodatek č. 4 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky 
a zpevněné plochy“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-003 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Geodetické zaměření bylo zhotoviteli zasláno k přepracování z důvodu změny realizačních prací u 
Elprumu a některým drobným nejasnostem. Proto zhotovitel stavby společnost M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. žádá o přeschválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
2021/D/0077.  

Celková hodnota zakázky: 
Původní cena dle SoD bez DPH 7.876.922,65 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 1.724.429,41 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 307.293,88 Kč 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH - 680.465,18 Kč 
Cena celkem bez DPH 9.228.180,76 Kč 
DPH 21 % celkem 1.937.918,20 Kč 
Cena celkem včetně DPH 11.166,098,71 Kč 

 
Akce bude hrazena z ORG 1430 000 000 „Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM   
ruší 
 
usnesení č. R/2022/0253 ze dne 01. 06. 2022 ve věci uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 2021/D/0130 se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 
v hodnotě 212.812,38 Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 31.12.2022 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
schvaluje 
 
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice 
Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá ve snížení ceny o 823.362,87 Kč 
vč.  
Termín plnění: 31.12.2022 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 


