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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    21  

 

 
 

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.10.2022  
 
Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Výzva a zadávací dokumentace 
B - Smlouva o dílo  

 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - zastupitel 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Olga Hanáková - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2022-006 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor investiční (OI) 
 
Akce předpokládá spolufinancování veřejné zakázky prostřednictvím dotace. V současné době je 
zveřejněna Výzva 20/2022 z programu Národní sportovní agentury, dále jen “NSA“, č. 162 55 
Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2024, která určuje výši dotace 70 % ze způsobilých 
výdajů v maximální výši 50 mil. Kč. Způsobilými výdaji jsou náklady na výstavbu a technické 
zhodnocení sportovních zařízení při dodržení parametrů a standardů, které budou poskytovatelem 
dotace ještě upřesněny. V případě naší investiční akce se jedná o náklady na rekonstrukci atletického 
stadionu a nutné náklady na dešťovou kanalizaci, včetně zajištění činnosti technického dozoru 
investora, koordinátora BOZP, autorského dozoru. 

Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu otevřeného řízení, kterému 
předcházela předběžná tržní konzultace. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je OI. Administraci veřejné 
zakázky provádí společnost HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 
2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 26454807, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy 
o dílo, tyto byly připomínkovány. 

Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což 
umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Po získání rozhodnutí o přidělení dotace budou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města a 
stavba bude po řádném výběru dodavatele zahájena. Do té doby lze ze strany zadavatele ze 
zadávacího řízení a od smlouvy o dílo bez sankcí odstoupit. 

Z důvodu potřeby zahájit realizaci stavby v co nejkratší době po obdržení rozhodnutí o přidělení 
dotace, musí být zahájeno zadávací řízení ještě před schválením dotace NSA. 

Z výše uvedených důvodů OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení, bez 
nynějšího vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2022, zadávací dokumentaci 
a návrh smlouvy o dílo. 

Předpokládaný termín dokončení realizace stavby je v polovině roku 2024. 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský 
stadion Kuřim – rekonstrukce“ bez nynějšího vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města 
pro rok 2022 a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 
 
Termín plnění: 31.10.2022 
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení      dle § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 

 
 

 

1.  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
 

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Zadavatel: Město Kuřim 

Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Zástupce zadavatele: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města 

Telefon: 541 422 301, 775 978 326 

E-mail: sukalovsky@kurim.cz 

 
 

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ bude zadavatele pro výkon zadavatelských činností k výše uvedené 

veřejné zakázce zastupovat: 

Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 264 54 807 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: KurimMSK@havelpartners.cz 

mailto:sukalovsky@kurim.cz
mailto:KurimMSK@havelpartners.cz
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 SO 100 a SO 300: 

 DEALS MANAGEMENT, a.s. 

 Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 

Ve smyslu § 36   odst. 4   ZZVZ   zadavatel   uvádí, 

že Projektovou dokumentaci – příloha č. 3 zadávací 

dokumentace a Soupis prací – příloha č. 2 zadávací 

dokumentace vypracovala: 

IČO: 03493385 
 
 

SO 200: 

 CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o. 

 Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 

 IČO: 27458822 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Název veřejné zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ 

 
 

 
Informace o projektu: 

 
Zadavatel předpokládá spolufinancování veřejné 

zakázky prostřednictvím dotace  

 
Lhůta pro podání nabídek/místo podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o 
zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných 
zakázek a na profilu zadavatele 

 
 

Způsob podání nabídek: 
V elektronické podobě 

viz článek 10. zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je po 

celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na 

profilu zadavatele: 

 

https://nen.nipez.cz/profil/kurim 

 
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto zadávací 
dokumentací. 

Stavební práce jsou rozděleny na 3 stavební objekty (SO): 

SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 

SO 200 - Hřiště pro míčové sporty 

https://nen.nipez.cz/profil/kurim
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SO 300 - Odvodnění areálu 

Popis projektu/předmětu díla: 

1. SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 

a) Atletická dráha a technické sektory 

V rámci uvažované rekonstrukce dojde k zachování počtu drah na běžeckém oválu. Typ oválu zůstane 
zachován (zatáčky jsou navrženy o jednotném poloměru 36,5 m, přičemž vzdálenost středů poloměru 
S1 - S2 činí 84,39 m). Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny v prostoru 
vnitřní plochy zatáček oválu. Obě změny si vyžádají na uvažované ploše vybourání stávajících obrubníků 
a odkopávku stávajících vrstev o průměrné tl. 350 mm, potřebné k provedení nové konstrukční skladby 
uvažovaného umělého povrchu. Přebytečný vytěžený výkopek bude přemístěn na skládku odpadu. Dále 
bude provedeno vyspárování a zhutnění pláně a nové podpovrchové odvodnění dráhy pomocí drenážního 
systému. Ohraničení oválu bude na vnitřním obvodu tvořit konstrukce speciálního liniového odvodňovacího 
štěrbinového žlabu a na vnějším obvodu betonový obrubník. Povrchově bude ovál odvodněn pomocí 
příčného spádu do odvodňovacího žlabu. Do vytyčené plochy je navrženo vodopropustné podloží 
z kamenných drtí, které bude ukončené dvouvrstvým otevřeným asfaltovým kobercem. Na připravený 
podklad bude na ploše oválu i ostatních ploch sektorů strojně položen pružný umělý polyuretanový 
vodopropustný povrch tl. 13 mm a na ploše rozběhových drah sektorů umělý polyuretanový 
vodonepropustný povrch tl. 13 mm. To vše ve spádu 1 % (ovál) a 0,4 % (sektory) k vnitřnímu odvodňovacímu 
žlabu. Funkci vodícího mantinelu bude plnit plastový kryt odvodňovacího žlabu. Na závěr bude provedeno 
lajnování dle pravidel atletiky. 

Požadavek na certifikaci umělého povrchu atletické dráhy 

Zadavatel požaduje, aby sportovní povrchy, konkrétně povrch atletického oválu a technických sektorů, byly 
realizovány v souladu s požadavky organizace World Atlhetics (Mezinárodní asociace atletických federací), 
a to na úrovni certifikace Class 2 Athletics Facility Certificate pro Competition Cathegory (soutěžní kategorii) 
– 2, Construction Cathegory (konstrukční kategorii) – IV. Povinností vybraného dodavatele je tedy i zajištění 
příslušné certifikace ve vztahu k uvedené části předmětu plnění. Bližší požadavky na certifikaci stanoví 
Návrh smlouvy – příloha č. 5 zadávací dokumentace. 
Zadavatel tento požadavek stanovil mj. s ohledem na podmínku dotačního orgánu, která předpokládá 
spolufinancování v případě, kdy bude účelem projektu technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) 
dle standardů pro pořádání soutěží v souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace. 

b) Silnoproud (umělé osvětlení) 

Osvětlovací soustava bude tvořena 20 ks LED světlometů o jmenovitém maximálním výkonu  
1550 W a minimálním světelném toku 160 389 Lm. Světlomety budou instalovány po 5 ks svítidel na 4 ks 
stožárů ve výšce 20 m nad hrací plochou. Navrhovaná osvětlovací soustava vyhoví požadavkům normy EN 
12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť pro vyšší než II. třídu osvětlení a zajistí na ploše hřiště 
požadované světelné parametry. 

2. SO 200 - Hřiště pro míčové sporty 

Tento objekt řeší nové vnější nekryté hřiště pro míčové sporty uvnitř území sportovního areálu v Kuřimi. Na 
východě hřiště těsně sousedí s objektem sportovní haly v Kuřimi, na jihu přiléhá k atletickému oválu a na 
západě pak k zimnímu stadionu, resp. ploše parkoviště před ním. Ze severu pak pozemek ohraničuje místní 
komunikace, za kterou se nacházejí průmyslové objekty. Vlastní sportovní plocha je navržena o velikosti cca 
44,4 x 24,2 m, tak aby zde mohlo být umístěno hřiště 40 x 20 m vč. výběhů a prostoru pro střídačky a časomíru, 
bude tvořena speciálním umělým sportovním povrchem na bázi pryže. Tento finální povrch bude v tloušťce  
6 mm a bude ve formě rolí celoplošně lepen na pevný hladký betonový podklad. Nové oplocení hřiště bude 
provedené z ocelových sloupků a ocelových rámů s pletivem, vše s povrchem v žárovém pozinku. 

3. SO 300 - Odvodnění areálu 

Vnitřní kanalizace dešťová – jedná se o novou stavbu. 

Vnitřní kanalizace splašková – jedná se o novou stavbu. 

Navrhovaná vnitřní dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z plochy hřiště pro míčové sporty  
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u Sportovní haly přes retenční nádrž RN 2 o objemu 100 m3, z areálu atletického stadionu, a plochy okolo 
šaten přes retenční a akumulační nádrž RN 1 a AN 1 o objemu 147 m3 + 100 m3 do stávající jednotné vnitřní 
kanalizace, která je napojena do stávající kanalizační přípojky, resp. do jednotné kanalizace v ulici U stadionu. 
Měření průtoku dešťových vod do jednotné kanalizace bude zajištěno měřícím zařízením – Parshallův měrný 
žlab pro měření dešťových průtoků. 

Navrhovaná vnitřní splašková kanalizace podchytí stávající svodné potrubí ze stávající budovy šaten a bude 
napojena do jednotné vnitřní kanalizace. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Projektová 
dokumentace – příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací – příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

Pokud zadávací dokumentace a její přílohy, zejm. projektová dokumentace či soupis prací, obsahují informace 

o určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné je 

v nabídce dodržet. Dodavatel takové údaje bude při zpracování nabídky chápat pouze jako vymezení 

minimálního standardu kvality. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či 

lepších řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu. 

Pokud je v přílohách zadávací dokumentace, projektové dokumentaci či soupisu prací, uveden pojem 

„certifikát IAAF“, je tím míněn certifikát World Athletics Class 2 Athletics Facility Certificate pro Competition 

Cathegory (soutěžní kategorii) – 2, Construction Cathegory (konstrukční kategorii) – IV. 

Zadavatel v návaznosti § 6 odst. 4 ZZVZ zvážil při formulaci zadávacích podmínek veřejné zakázky rovněž zásadu 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a předmět veřejné zakázky 
bude realizován v souladu s touto zásadou. 

Zásadu sociálně odpovědného zadávání promítl zadavatel zejména do smluvně stanovené povinnosti dbát na 
dodržování právních předpisů s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé 
odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u osob, které se na realizaci předmětu plnění 
podílejí, včetně zajištění hygienického zázemí. 

Zásadu environmentálního zadávání promítl zadavatel zejména do smluvně stanovené povinnosti dodržovat 

právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí a provádění díla s ohledem na vliv na životní prostředí 

a okolí stavby a do požadavku na likvidaci stavebního odpadu formou recyklace na druhotný stavební materiál 

v případě způsobilosti předmětného materiálu. 

Naplnění inovační zásady promítl zadavatel v požadavku na průběžné vyhodnocování technických řešení 

navržených projektovou dokumentací a případné navržení inovativních změn, které zajistí stejné nebo lepší 

výsledky, a to při vynaložení stejných nebo nižších nákladů. 

Bližší požadavky stanoví návrh smlouvy – příloha č. 5 zadávací dokumentace. 

Informace o předběžných tržních konzultacích  

V souladu s § 33 ZZVZ provedl zadavatel předběžné tržní konzultace („Konzultace“). Shrnutí předmětu 
a průběhu Konzultace je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.  

Podrobnější informace ohledně konání Konzultace byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a současně na 
profilu zadavatele čímž byla zaručena publicita pro neomezený okruh dodavatelů.  

Cílem konzultace bylo ověření aktuálních možností na trhu, ověření nastavení kvalifikace a zjištění dalších 
specifických informací týkajících se předmětu veřejné zakázky z pohledu potenciálních dodavatelů. 

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 

45000000-7 Stavební práce 

45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení 

45236119-7 Opravy na sportovištích 

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace  
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Termín plnění: 

Zadavatel uvádí, že očekává spolufinancování předmětu veřejné zakázky prostřednictvím dotace. V případě 
neobdržení dotace z prostředků Národní sportovní agentury (nebo z jiného dotačního titulu) si Zadavatel 
vyhrazuje právo jednostranně a bez sankcí odstoupit od smlouvy o dílo, a to v souladu s podmínkami 
v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 zadávací dokumentace).   

 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 

- do 1 týdne od protokolárního předání staveniště, ke kterému dojde na základě zaslání písemné výzvy 
zadavatele vybranému dodavateli (případně bezprostředně po účinnosti smlouvy o dílo, pokud 
rozhodný okamžik nastane před účinností smlouvy). 

Maximální doba plnění veřejné zakázky: 

- 12 kalendářních měsíců od předání staveniště, viz smlouva o dílo – příloha č. 5 zadávací dokumentace. 

Dobou plnění se rozumí doba od předání staveniště do okamžiku předání kompletní stavby zhotovené bez vad 
a nedodělků na základě předávacího protokolu. 

Místo plnění:         parc. č. 2972/1; 2973/1; 2976/1; 2976/5; 2976/9; 2976/11; 2976/12; 2976/13; 
2976/14, k.ú. Kuřim 

Zadávací dokumentace a její účel: 

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo 
zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 
ZZVZ. Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se zadávacím řízením 
a předmětem veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky v zadávacím řízení. 
Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy. 

 

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI  

Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídkách v kopiích a mohou je v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ 
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci. 

Bude-li dodavatel v předložené nabídce prokazovat splnění všech požadavků zadavatele na kvalifikaci 
prostřednictvím čestného prohlášení, musí být z obsahu tohoto čestného prohlášení zřejmé, že dodavatel 
splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem, a to v rozsahu zadavatelem požadovaném. 
Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky zadavatel v souladu  
s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. 

Dle § 107 odst. 4 ZZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže: 

- základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ; 

- profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ; 

- technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ 
(tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  
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1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splní účastník, který 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 a 3 ZZVZ. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Prokázání základní způsobilosti: 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 
ZZVZ předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ splní účastník, který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje; 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují – tj. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

c) osvědčení prokazující odbornou způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní nebo 
dopravní stavby. 

Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění 
této veřejné zakázky, tj. předložením osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika v oboru pozemní 
nebo dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

Osvědčení o autorizaci bude předloženo pro osobu stavbyvedoucího, tj. osobu odpovědnou za vedení 
provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Účastník uvede, v jakém vztahu je stavbyvedoucí k účastníkovi. Pokud tato osoba není v pracovně 
právním vztahu s účastníkem či není statutárním orgánem účastníka, doloží účastník dále doklady 
k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ. 

3. Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ splní účastník, který doloží: 
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- Seznam dokončených stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let1 před zahájením 

zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací. Rovnocenným dokladem k prokázání této kvalifikace je dle 

§ 79 odst. 5 ZZVZ zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatele. Součástí seznamu bude: 

- Minimálně  1 významná zakázka na stavební práce, předmětem nebo součástí které byla 

výstavba nebo obnova atletické dráhy a sektorů technických disciplín s umělým polyuretanovým 

povrchem, přičemž dané atletické zařízení/stavba získalo certifikát World Athletics, nebo 

odpovídající certifikát IAAF, pro Competition Cathegory (soutěžní kategorii) minimálně  

úrovně 2 (class 2 nebo 1); zadavatel doplňuje, že certifikace pro Construction Cathegory 

(konstrukční kategorii) u této významné zakázky není rozhodná. Hodnota stavebních prací této 

významné zakázky činí minimálně 15 mil. Kč bez DPH, 

Seznam stavebních prací bude obsahovat stručný popis předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo zřejmé, 

že odpovídá požadavkům zadavatele dle čl. 4.3. zadávací dokumentace. Seznam stavebních prací bude 

dále obsahovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a kontakt na osobu objednatele za 

účelem ověření reference. 

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení 

seznamu významných stavebních prací i takové stavební práce, které poskytl: 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací sám podílel, 
nebo 

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel. 

Z údajů uvedených v seznamu stavebních prací musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském 

systému (hlavní dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl 

stavebních prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného 

zadavatelem). 

Doba realizace významných stavebních prací v posledních 5 letech se považuje za splněnou, pokud byly 

činnosti naplňující definici významné stavební práce v průběhu této doby dokončeny.  

b) Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

Dodavatel předloží v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ v rámci seznamu osob podílejících se na plnění 
veřejné zakázky jednu osobu (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném 
vztahu k dodavateli), a to: 

„Stavbyvedoucí“ 

Požadavky na osobu stavbyvedoucího: 

- autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru 
“Pozemní stavby“ nebo „Dopravní stavby“, 

- praxe v oboru pozemního nebo dopravního stavitelství na pozici stavbyvedoucí, a to alespoň 
u 2 dokončených staveb dopravního nebo pozemního stavitelství obdobného charakteru jako je 
předmět veřejné zakázky (výstavba/rekonstrukce sportoviště nebo výstavba/rekonstrukce 
sportovního areálu), finanční objem u každé z těchto staveb byl minimálně 15 mil. Kč bez DPH. 

Způsob prokázání: 

V souvislosti s uvedenými kvalifikačními požadavky předloží dodavatel vyplněný seznam členů 
realizačního týmu a uvede: 

- jméno a příjmení osoby stavbyvedoucího, 

                                                           
1
 Uvedené období bylo zadavatelem stanoveno pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže. 
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- informaci o tom, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo poddodavatele, nebo jiný vztah 
k účastníkovi (nebude-li osoba stavbyvedoucího zaměstnancem dodavatele, musí nabídka 
obsahovat také doklady k prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby podle § 83 
ZZVZ). 

Přílohou seznamu bude strukturovaný životopis osoby stavbyvedoucího, který bude obsahovat 
minimálně následující údaje: 

- jméno a příjmení osoby; 

- označení pozice; 

- popis zakázky, na jejímž plnění se člen týmu podílel, včetně uvedení pozice, kterou člen týmu 
při plnění zakázky zastával, a nezbytných informací o rozsahu zakázky, tak, aby bylo zřejmé, zda 
zakázka a účast člena týmu na ní naplňují požadavky zadavatele na účast osoby na dané pozici 
na vybrané zakázce, včetně informace a spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož 
byla daná zakázka realizována. 

Zadavatel upozorňuje, že osoba stavbyvedoucího musí být uvedena ve Smlouvě o dílo – příloha č. 5 
zadávací dokumentace a musí se na plnění předmětu veřejné zakázky skutečně osobně podílet. 

Využití poddodavatelů 

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam 
poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 
Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat část plnění zakázky poddodavateli, resp. mu žádný poddodavatel není 
v době zpracování nabídky znám, předloží v nabídce prohlášení, že nemá poddodavatele, resp. že mu žádný 
poddodavatel není v době zpracování nabídky znám. 

Zadavatel dále v souladu s § 105 odst. 2 zákona stanoví, že zadavatelem určená významná činnost musí být 
plněna přímo vybraným dodavatelem (tj. nesmí být plněna prostřednictvím poddodavatele), a to tato činnost: 

- pokládka nabízených umělých polyuretanových povrchů. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných 
osob (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ). 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou dle § 77 odst. 1 ZZVZ, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Písemný závazek bude splněn v souladu 
s § 83 odst. 2 ZZVZ. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, musí 
být z uvedených údajů patrno postavení jiné osoby v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, poddodavatel, 
člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl stavebních prací realizovaných jinou osobou musí 
odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem). 

Ostatní způsoby prokázání kvalifikace 

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, který obsahuje údaje 

alespoň dle § 239 ZZVZ. 

V případě prokazování kvalifikace jinými způsoby neuvedenými v této zadávací dokumentaci se dodavatel musí 

řídit příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
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Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace, 
je účastník povinen tuto změnu oznámit zadavateli v souladu s § 88 ZZVZ. 

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení. 

Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně. Kterýkoli 
dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím 
jiné osoby. 

Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního 
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají s překladem do českého jazyka; v případě pochybností 
zadavatele o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do 
českého jazyka v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v 
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. 
Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení 
pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení. 

Důsledky nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a způsobem stanoveným v ZZVZ nebo touto 

zadávací dokumentací, může být zadavatelem podle okolností z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se 

jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí být z těchto důvodů vyloučen ze 

zadávacího řízení. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného textu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 5 

zadávací dokumentace. 

Zadavatel v rámci nabídky nevyžaduje předložení podepsaného závazného návrhu smlouvy o dílo, upozorňuje 
však, že vybraný dodavatel bude mít povinnost smlouvu o dílo uzavřít bez možnosti změn či doplnění (vyjma 
přizpůsobení identifikačních údajů právní formě vybraného dodavatele). 

Součástí nabídky bude nicméně vyplněná příloha č. 2 zadávací dokumentace (Oceněný Soupis prací) 
a příloha č. 4 zadávací dokumentace (Seznam poddodavatelů). 

6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Nabídková cena musí být stanovena na základě a v souladu s touto zadávací dokumentací v české měně 

v následujícím členění: celková cena bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena včetně DPH. 

Tuto povinnost splní účastník zadávacího řízení prostřednictvím vyplněného a oceněného Soupisu prací, který 

tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace a který účastník závazně předloží ve své nabídce, a to s přesným 

dodržením všech položek, množstevních jednotek a množství. 

Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude uvedena jako cena nejvýše přípustná a závazná po 

dobu plnění smlouvy. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou obsaženy v této zadávací 
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dokumentaci, resp. ve Smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. 

Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat možné navýšení ceny s ohledem na případný skokový nárůst cen 

v průběhu realizace díla. Skokový vývoj (nárůst) cen po dosažení inflačního milníku reflektuje výhrada změny 

ceny veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ, která je upravena v čl. 4.4 Smlouvy o dílo. 

8. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA  

V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 

a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné 

zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových 

cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné 

zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení. 

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY  

Nabídkou se rozumí veškeré doklady požadované dle ZZVZ a touto zadávací dokumentací, které je dodavatel 
povinen předložit ve stanoveném obsahu, formě a lhůtě. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Dodavatel předloží úplnou elektronickou nabídku, a to s využitím Národního elektronického nástroje („NEN“). 

Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. 
Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že doklady v nabídce mohou být osobami oprávněnými 
zastupovat dodavatele podepsány: 

- v listinné podobě, v takovém případě součástí elektronické nabídky bude scan těchto dokumentů, 

- v elektronické podobě s elektronickým podpisem / podpisy, 

- v případě, že dodavatele zastupuje jediná osoba, podpis na všech těchto dokumentech může být nahrazen 
elektronickým podpisem nabídky jako celku v elektronickém nástroji pro podání nabídek ze strany této 
oprávněné osoby. 

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém nebo slovenském jazyce. Pro cizojazyčné doklady 
předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ. Pokud některé doklady nebo 
dokumenty, které mají být předloženy v nabídce, nejsou v českém nebo slovenském jazyce, budou předloženy 
v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání 
v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Účastník musí v nabídce předložit následující: 

a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) – v krycím listu účastník uvede své identifikační 

údaje a celkovou nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. 

b) Oceněný Soupis prací (příloha č. 2 zadávací dokumentace) doplněný účastníkem ve všech položkách. 

Soupis prací bude odevzdán ve formátu MS Excel. 

c) Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 zadávací dokumentace) – zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 

jednomu či více poddodavatelům, jejichž plnění na veřejné zakázce je vyšší než 5 % z celkové hodnoty 

nabídkové ceny. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této 

skutečnosti čestné prohlášení. 

d) Doklady prokazující kvalifikaci dle článku 4. zadávací dokumentace. 

e) Harmonogram prací, včetně finančního ohodnocení – součástí nabídky bude časový harmonogram 

postupu prací, ze kterého bude patrno časové plnění stavby po jednotlivých týdnech v členění po 

jednotlivých stavebních objektech. Volba formy harmonogramu prací je na účastníkovi. 

V harmonogramu bude dále uvedeno předpokládané finanční ohodnocení, a to za každý měsíc plnění díla. 

Harmonogram musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem vzhledem 
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k prováděným pracím. V časovém harmonogramu musí dodavatel stručně definovat postup realizace 
zakázky. Při zpracovávání časového harmonogramu dodavatel zohlední příslušné technologické postupy 
a předpisy. Pro zimní období či jiné okrajové podmínky bude do harmonogramu doplněna činnost „Zimní 
technologická přestávka“, která slouží pouze pro zohlednění doby trvání zimní přestávky, a není tak pevně 
ukotvena v čase, stejným způsobem lze tuto činnost využít i pro období vegetačního klidu, zimní údržbu, 
státní svátky apod. 

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude před předáním staveniště (tedy až po podpisu smlouvy) 
povinen předložit podrobný harmonogram výstavby, který bude aktualizací harmonogramu předloženého 

v nabídce, s uvedením konkrétních pevných termínů realizace díla. Vybraný dodavatel je povinen 
postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu. Jakékoli 
změny v časovém harmonogramu bude v průběhu realizace díla možné provést pouze po předchozím 
souhlasu zadavatele. 

10.  LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  
 

 

Lhůta pro podání nabídek: 
 

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.  

 
Adresa pro doručení nabídek: 

 
https://nen.nipez.cz/profil/kurim 

 
 

Způsob podání nabídky: 

 

Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronického nástroje NEN. Zadavatel nepřipouští podávání 

nabídek v listinné podobě. 

 
 

Otevírání nabídek: 

 

Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nebude konat dle § 

109 ZZVZ z důvodu, že budou podávané pouze nabídky v elektronické 

podobě. 

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě: 

- V souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ zadavatel určuje způsob podání nabídek pouze prostřednictvím 
NEN. Účastník zadávacího řízení musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní 
dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré 
požadované údaje. Systémové požadavky na PC pro činění úkonů v elektronickém nástroji NEN jsou 
uvedeny na adrese https://nen.nipez.cz pod odkazem „Ověření kompatibility mého zařízení“. 

- Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN. Nabídka musí být zpracována 
prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, 
PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje předložení nabídky ve formátu PDF/A. 

- Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na internetové 
adrese https://nen.nipez.cz , zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ 
a „Uživatelské příručky“. Příručka pro registraci dodavatele „Registrace do NEN pro dodavatele 
a zadavatele“. Dodavatel může případně využít i uživatelskou podporu: Telefon 841 888 841, pouze 
v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod; e-mail: Hotline@nipez.cz. 

- Zadavatel požaduje zašifrování dodavatelem podané nabídky. K zašifrování nabídky dodavatel použije 
zadavatelem poskytnutý soubor s certifikátem veřejného klíče „Cert_Kurim-stadion.cer“, který je 
uveřejněn na profilu zadavatele společně s tímto dokumentem. Nabídka dodavatele, která bude 

https://nen.nipez.cz/profil/kurim
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/
mailto:Hotline@nipez.cz
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zašifrovaná špatným certifikátem, bude zadavatelem považována, dle § 28 odst. 2 ZZVZ, jako nepodaná  
a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. 

- Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost výlučně dodavatel. 

11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové 

ceny v Kč bez DPH. 

Předmětem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – 

Krycí list. 

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude jako 
nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny od nabídky 
s druhou nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 

12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel je ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické 
podobě, a to prostřednictvím datové schránky, elektronického nástroje nebo e-mailem adresovaným kontaktní 
osobě zadavatele vymezené v čl. 1 této zadávací dokumentace. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví § 98 ZZVZ. 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne vysvětlení k zadávací dokumentaci, 
a to v souladu s podmínkami a pravidly v ZZVZ. . Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění 

žádosti, uveřejní zadavatel na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/kurim. 

Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti dodavatele 

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti 
dodavatele.  

Prohlídka místa plnění 

Zadavatel neorganizuje hromadnou prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné. 

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ  

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit, informace 
uváděné účastníky zadávacího řízení v nabídkách u třetích osob. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, 
a to nejpozději do termínu       zahájení realizace uvedeného ve smlouvě o dílo, pokud na akci nebude 
poskytnuta dotace.  

6. Zadavatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje s vypracováním 
a předložením nabídky nese dodavatel. 

7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit 
i u svých případných poddodavatelů. 

8. Zadavatel si vyhrazuje, že je oprávněn informace, jež v souvislosti se smlouvou na plnění této veřejné 
zakázky obdržel od dodavatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů 
stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, resp. povinnosti 

https://nen.nipez.cz/profil/kurim
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uveřejňování smluv podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel proto souhlasí s uveřejněním takových 
informací zadavatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout 
potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči 
smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva 
z uzavřené smlouvy. Dodavatel výslovně souhlasí, že smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) 
může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění.  

9. Zpracování osobních údajů, získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, bude zadavatelem 
prováděno způsobem uvedeným v „Informacích o zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na 
webu https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.html. Zadavatelem 
budou vyžadovány pouze osobní údaje v souladu se ZZVZ. Uvádí-li dodavatel v nabídce osobní údaje 
subjektů, seznámí subjekty těchto osobních údajů s Informacemi o zpracování osobních údajů. 

14. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY U VYBRANÉHO DODAVATELE  

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření Smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle čl. 10 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení: 

 originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici; 

 dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy: 

 originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy dle návrhu smlouvy; 

 certifikát World Athletics, nebo odpovídající certifikát IAAF, pro Competition Cathegory (soutěžní 
kategorii) minimálně úrovně 2 (class 2 nebo 1), dokládající realizaci významné zakázky dle čl. 4.3 
zadávací dokumentace, nebude-li dohledatelný z veřejně dostupných zdrojů. 

U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje 
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona 
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zadavatel upozorňuje, že podle § 122 odst. 7 ZZVZ 
vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo 
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému 
v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle předchozího odstavce 
vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li 
takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem; a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 
zejména  

1.  výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 
2.  seznam akcionářů, 
3.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické 
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně 
dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ. V případech, kdy 
zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ) nebo zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném 
dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze 
do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, 
zadavatel v souladu s § 48 odst. 9 ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má 

https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.html
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tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně 
zaknihované akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 

Vybraný dodavatel na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ předloží písemné čestné prohlášení 
o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází (tento požadavek se týká vybraného 
dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové 
společnosti). 

Zadavatel požaduje, aby každý účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku garantoval, že v případě 
výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni. Dodavatel 
předloží v nabídce čestné prohlášení dle Přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.  

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další 
účasti v zadávacím řízení. 

15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor) 

Příloha č. 2 - Soupis prací 

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů (vzor) 

Příloha č. 5 - Smlouva o dílo 

Příloha č. 5a  - Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Sazebník pokut BOZP  

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění kvalifikace (vzor) 

Příloha č. 7   -   Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím 

Příloha č. 8   -   Shrnutí předmětu a průběhu předběžné tržní konzultace 

Součástí zadávací dokumentace je také soubor „Cert_Kurim-stadion.cer“, který účastníci použijí pro 

zašifrování svých nabídek. 

 
 

V Kuřimi dne xx. xx. 2022  
 
 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v.r. 
starosta města 
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SMLOUVA O DÍLO Č. XXXXX 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
 

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
 

Smluvní strany 

Objednatel 

Název: Město Kuřim 

Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 
Číslo účtu: 22824641/0100 

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
Zastoupen ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz 

tel. 541 422 373, 606 705 879 

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz 

tel. 541 422 364, 601 082 761 

Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz 

tel. 541 422 357, 777 363 614 

(dále jen objednatel) 

 
 
 

Zhotovitel: 

Název: doplnit..………………………………………………………… 

Sídlo: ……………………………………………………………………… 

Zapsán:  společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v …, 

v oddílu .…, vložka číslo …. 

IČO: ………………………. 

DIČ: CZ…………………… 

Bankovní spojení: ………………………. 

Číslo účtu: ………………….…… 

Zastoupen ve věcech smluvních: ………………….…… 
Zastoupen ve věcech technických: ………………….…… 

 
(dále jen zhotovitel) 

 
  

mailto:bartos@kurim.cz
mailto:bartos@kurim.cz
mailto:hanakova@kurim.cz
mailto:havlova@kurim.cz
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Článek 1. 

Předmět smlouvy 

1.1. Objednatel předpokládá spolufinancování předmětu smlouvy prostřednictvím dotace. Objednatel v případě 

obdržení dotace o této skutečnosti bezodkladně informuje zhotovitele. 

1.2. Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem 

a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 

1.4. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je 

povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od 

poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací, která 

je přílohou č. 3, této smlouvy, a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 

provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací, 

který je přílohou č. 2 této smlouvy, na předmět díla. 

1.6. Pro výklad ustanovení této smlouvy v realizaci plnění díla je rozhodující následující pořadí dokumentů: 

(i) vlastní textace této smlouvy; 

(ii) projektová dokumentace, která je přílohou č. 3 této smlouvy; 

(iii) soupis prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy; 

(iv) ostatní dokumentace a přílohy.   

 
Článek 2. 

Předmět díla 

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce specifikované v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 této 

smlouvy a v oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Stavební práce jsou členěny na 3 stavební objekty (SO): 

SO 100 – Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 
SO 200 – Hřiště pro míčové sporty 
SO 300 – Odvodnění areálu 

2.2. Rozsah předmětu díla je vymezen: 

a) projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, 

která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, jejímž zhotovitelem je 

 pro SO 100 a SO 300 – DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3, 
IČO: 03493385 

 pro SO 200 – CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČO 27458822 

b) cenovou nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, 

na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, 

c) stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí a stavebními povoleními: 

 SO 100 Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi - Sdělení stavebního úřadu dle §103 
stavebního zákona ze dne 29. 09. 2021 pod. č.j. MK/96421/21/OSŽP,  

 SO 200 Hřiště pro míčové sporty - Společné povolení ze dne 6. 12. 2019 pod č.j. 
MK/18342/19/OSŽP s následným prodloužením platnosti společného povolení ze dne 29.10.2021 
pod č.j. MK/95985/21/OSŽP 

 SO 300 Odvodnění areálu - Společné povolení ze dne 5. 12. 2019 pod č.j. MK/21952/19/OSŽP) s 
následným prodloužením platnosti společného povolení ze dne 3.11.2021 pod č.j. 
MK/114412/21/OSŽP. 
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d) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla; 

e) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě. 

2.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména: 

a) zhotovení a umístění velkoplošného informačního banneru v místě stavby po odsouhlasení 

objednatelem. Banner musí být umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace předmětné 

zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace. Velikost informačního panelu je 

stanovena na 2 m (šířka) x 1 m (výška) a bude celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení 

záleží na možnostech uchycení panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci 

s polepem, či plachtou apod.). Banner bude obsahovat: název projektu, identifikaci objednatele, 

zhotovitele a technického dozoru investora (dále jen „TDI“), znak města Kuřimi. 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 originálních vyhotovení 

opatřených razítkem a podpisem autorizované osoby a v datové podobě ve formátu dwg a pdf na 

datovém nosiči v počtu 2 ks. 

Do DSP všech objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové dokumentaci, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení stavby. Části DSP, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti projektové 
dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, geodetické 

vytyčení stavby před jejím zahájením, vytyčení inženýrských sítí, 

d) zajištění pyrotechnického průzkumu výskytu munice, výbušnin apod., včetně zajištění trvalého 

pyrotechnického dohledu u výkopů, 

e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, jeho provozování 

po dobu realizace stavby, ostraha stavby a staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí, po ukončení realizace odstranění zařízení staveniště a celkový úklid stavby 

a staveniště před předáním a převzetím, 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

g) zhotovení výrobní dokumentace vybraných stavebních prvků, 

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

i) pořízení fotodokumentace před zahájením stavebních prací, 

j) zajištění co nejkratší lhůty realizace stavebních prací v oblasti za Sportovní halou Kuřim (jedná se 

o realizaci dílčí části díla „Hřiště pro míčové sporty“, včetně úpravy přilehlých ploch a souvisejících 

stavebních prací s odvodněním – budování retence RN 2), 

k) průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli 

na CD/DVD při předání díla, 

l) provedení veškerých prací a dodávek v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 

n) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch (např. pažené výkopy), a to i těch, které nebudou 

dotčeny stavebními pracemi, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech 

těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Před započetím prací budou tyto plochy 

vhodným způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 

staveniště, 

o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, dodržování plánu BOZP a respektování 
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požadavků koordinátora BOZP, 

p) provedení přejímky dokončené stavby. Tím se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu, 

q) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem, a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 

nemovitostí. Před odevzdáním bude vše odsouhlaseno zástupcem Objednatele. Geodetické zaměření 

bude vyhotoveno ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Geometrický plán 

bude vyhotoven v 7 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 

přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 

částí stavby, 

r) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

s) zajištění certifikátu ve vztahu k povrchu atletického oválu a technických sektorů (jako součástí SO 100 

– Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi) dle požadavků World Athletics v kategorii Class 2 

Athletics Facility Certificate úrovně pro Competition Cathegory (soutěžní kategorii) 2, Construction 

Cathegory (konstrukční kategorie) IV. 

t) návrh, vyřízení a zajištění přechodné úpravy provozu a projednání a odsouhlasení s Policií ČR, městem 

Kuřim a dopravním úřadem (KúJmK odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy), 

u) podání žádosti o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, případně zvláštního užívání 

komunikace (ZUK) odbor dopravy MěÚ Kuřim, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

v) zajištění skrývky ornice na mezideponii, 

w) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně poplatků 

s tím spojených, 

x) jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit, 

y) provedení zatěžovacích zkoušek podloží, 

z) zajištění technické dokumentace k předání díla. Tato dokumentace bude obsahovat zejména, protokol 

o předání a převzetí prací, kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy k závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých 

v průběhu prací, revizní zprávy, záruční listy, certifikáty, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, prohlášení o shodě, doklady o montáži, funkčních zkouškách, doklady o uložení odpadů na 

skládce, pokyny na údržbu a kontrolu, 

Veškeré výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve třech vyhotoveních, a to 

1 x v originálu a 2 x v kopii, a budou doloženy ke dni přejímky a to vč. dokumentace skutečného 

provedení stavby rovněž ve třech vyhotoveních. 

aa) zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby a součinnost při kolaudaci stavby; účast na 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že závěrečná kontrolní prohlídka bude 
provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické 
dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je 
předmětem smlouvy, 

a další činnosti uvedené v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 

předpisy upravujícími provádění děl obdobného charakteru, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou 

podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. 
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2.5.      Místem plnění jsou par. č.: 2972/1; 2973/1; 2976/1; 2976/5; 2976/9; 2976/11; 2976/12; 2976/13; 2976/14, k.ú. 

Kuřim, blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu. 

2.7. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat po celou dobu plnění díla s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění 

smlouvy o dílo v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo prokazatelně musí znát a oznámit objednateli 

všechny okolnosti, které zjistil při provedení díla, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit rozsah díla o jmenovité vícepráce a méněpráce v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce potvrzené zástupcem objednatele zavazují zhotovitele 

k jejich provedení a objednatele k jejich zaplacení. Smluvní strany se zavazují v takovém případě následně 

uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. 

2.10. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že 

z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě 

v souladu s čl. 15.2. této smlouvy. 

2.11. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

v nabídce, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí   dokumenty“), 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 

jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické a kvalitativní parametry díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné k realizaci díla. 

2.13. Zhotovitel je povinen v souvislosti s realizací díla dodržet závazné údaje týkající se realizace díla, pokud jsou 

takové údaje uvedeny v řídících dokumentech Registrace akce nebo v dalších dotačních podkladech. 

Objednatel je v případě obdržení dotace o tomto bezodkladně informovat zhotovitele. Tyto dotační 

dokumenty zhotoviteli před zahájením díla poskytne objednatel. 

 
Článek 3. 

Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době: 

Zahájení realizace díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Toto bude uskutečněno na 

výzvu objednatele. 

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání staveniště. 

Objednatel uvádí, že předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky prostřednictvím dotace 

z prostředků Národní sportovní agentury (nebo z jiného dotačního titulu). Objednatel předá zhotoviteli 

staveniště bez zbytečného odkladu, a to po obdržení dotace, případně po obdržení relevantních informací, 

na základě kterých bude důvodně předpokládat poskytnutí dotačních prostředků. Objednatel si vyhrazuje 

právo v případě neobdržení dotace jednostranně a bez sankcí odstoupit od smlouvy, a to nejpozději před 

protokolárním zahájením realizace díla. Pokud nebude staveniště protokolárně předáno do kalendářních 

12 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva automaticky pozbývá účinnosti.  

Dokončení realizace díla: Den, kdy dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad 
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a nedodělků. 

Celé dílo bude dokončeno a předáno do 12 kalendářních měsíců od předání staveniště. Součástí této 

lhůty k dokončení a předání díla je i předpokládaná technologická přestávka v rámci zimního období. 

Zhotovitel tedy není oprávněn lhůtu prodlužovat z důvodu nepříznivých teplotních, povětrnostních či jiných 

obdobných podmínek v průběhu zimního období. 

Dobou plnění se rozumí doba od předání staveniště do okamžiku předání kompletně zhotoveného díla bez 

vad a nedodělků na základě Předávacího protokolu. 

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3.2. Protokolární předání staveniště proběhne do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele. 

3.3. Protokolární předání díla proběhne nejpozději do 1 týdne od výzvy zhotovitele k předání a převzetí díla, 

nebude-li dohodnuto jinak. Předání a převzetí díla organizuje objednatel. 

3.4. Objednatel je povinen k protokolárnímu předání a převzetí díla přizvat osobu či osoby vykonávající TDI, 

případně také autorský dozor projektanta. 

3.5. Objednatel dílo nepřevezme do doby vydání certifikátu World Athletics kategorie Class 2 Athletics Facility 

Certificate. 

3.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3.7. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného podrobného časového 

harmonogramu výstavby, který zhotovitel předloží před předáním staveniště. Tento aktualizovaný 

harmonogram bude vycházet z harmonogramu předloženého v nabídce a budou v něm uvedeny konkrétní 

pevné termíny realizace díla. Součástí harmonogramu prací bude finanční harmonogram, a to finanční 

ohodnocení za každý měsíc plnění díla. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené 

termíny uvedené v časovém harmonogramu prací. Jakékoli změny v časovém harmonogramu v průběhu 

realizace díla bude možné provést pouze po předchozím souhlasu objednatele. Harmonogram musí 

respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem vzhledem k prováděným pracím. 

V časovém harmonogramu musí zhotovitel stručně definovat postup realizace zakázky s ohledem na 

příslušné technologické postupy a předpisy, včetně zimní technologické přestávky. 

3.8. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.9. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím 

případně nečinností zhotovitele, může být dohodnutý posun termínu dokončení díla. V případě prodloužení 

termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 15.2. smlouvy uzavřen dodatek k této smlouvě. 

3.10. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou obou stran. 

V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat 

zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující 

den po výzvě zhotovitele k předání této části. 

 

Článek 4. 

Cena díla 

4.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a činí: 

Cena za dílo celkem bez DPH ..……doplnit ......... ,- Kč 
 

(slovy: ……………………doplnit ........................................... korun českých) 
 

Výše DPH (…doplnit……%) ………doplnit ...........,- Kč 
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Cena za dílo celkem včetně DPH ………doplnit ............ ,- Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu 

realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k úplné a řádné realizaci předmětu díla, které mohl a 

měl zhotovitel s odbornou péčí a na základě dostupných podkladů a informací předvídat  

a předpokládaný vývoj cen až do dne, který následuje nejdříve po uplynutí doby 12 měsíců od konce lhůty 

pro podání nabídek (dále jen „inflační milník"). Skokový inflační vývoj (nárůst) cen po dosažení inflačního 

milníku reflektuje výhrada změny ceny veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ (dále jen 

„inflační doložka“), která je upravena v čl. 4.4. této smlouvy. 

4.4. Zhotovitel má právo jedenkrát v průběhu realizace díla, a to v době deseti (10) pracovních dnů 

následujících po dni inflačního milníku, aktualizovat cenu položek uvedených v soupisu prací (příloha č. 2), 

u kterých došlo ke skokovému nárůstu ceny podle pravidel uvedených dále: 

 pro SO 100 a SO 200: 

o došlo-li mezi koncem lhůty pro podání nabídek a dnem inflačního milníku k nárůstu cen stavebních 

prací (uvedených v soupisu prací) pro SO 100 a SO 200 podle klasifikace CZ-CC 2411 – index cen 

stavebních děl – konkrétně k nárůstu cen o více než 4 %, a to při porovnání cen stavebních prací 

(uvedených v soupisu prací) podle indexu pro určení cen stavebních prací (definováno níže) ke dni 

konce lhůty pro podání nabídek a dnem inflačního milníku, je zhotovitel oprávněn aktualizovat cenu 

položek stavebních prací pro SO 100 a SO 200, ve výši reálného procentního zvýšení cen 

stavebních prací, přičemž výchozí hodnotou pro zvýšení cen stavebních prací je cena uvedená 

v soupisu prací při podání nabídky zhotovitele;  

 pro SO: 300: 

o došlo-li mezi koncem lhůty pro podání nabídek a dnem inflačního milníku k nárůstu cen stavebních 

prací (uvedených v soupisu prací) pro SO 300 podle klasifikace CZ-CC 2223 – index cen stavebních 

děl – konkrétně k nárůstu cen o více než 4 %, a to při porovnání cen stavebních prací (uvedených 

v soupisu prací) podle indexu pro určení cen stavebních prací (definováno níže) ke dni konce lhůty 

pro podání nabídek a dnem inflačního milníku, je zhotovitel oprávněn aktualizovat cenu položek 

stavebních prací pro SO 300, ve výši reálného procentního zvýšení cen stavebních prací, přičemž 

výchozí hodnotou pro zvýšení cen stavebních prací je cena uvedená v soupisu prací při podání 

nabídky zhotovitele;  

Indexem pro určení zvýšení cen stavebních prací se rozumí „Index cen stavebních děl podle klasifikace 

CZ-CC“, který vydává Český statistický úřad a je dostupný na webových stránkách 

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-

stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2021.  

 

Zhotovitel nemá právo uplatnit tuto doložku a postup dle tohoto odstavce smlouvy v případě, že je inflační 

milník překonán z důvodu prodlení na straně zhotovitele.   

 

Zhotovitel může uplatnit doložku, resp. aktualizovat ceny položek až po předchozím projednání 

s objednatelem a po výslovném písemném schválení uplatnění doložky objednatelem. Zhotovitel je 

nejpozději ke dni projednání povinen dodat objednateli kompletní soupis položek, u kterých bude cena 

aktualizována podle pravidel tohoto odstavce. Předložený soupis musí obsahovat zejména identifikaci 

položky, původní cenu položky v Kč bez DPH, míru zvýšení ceny v procentech a aktualizovanou cenu v Kč 

bez DPH, výpočet DPH pro aktualizovanou cenu položky a aktualizovanou cenu v Kč včetně DPH. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat podle aktualizovaných cen položek ode dne, kdy objednatel písemně 

schválí uplatnění inflační doložky, resp. aktualizované ceny položek. Cena položky (bez DPH) nemůže být 

zvýšena o více než 9 %, Pro vyvrácení veškerých pochybností objednatel uvádí, že inflační doložka se 

aktivuje zvlášť pro SO 100, SO 200 a SO 300.  

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2021
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4.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 

až do doby skutečného ukončení díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4.7. Není-li stanoveno jinak, je změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke 

změně rozsahu díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany 

písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnové listy, které jsou 

podkladem dodatku ke smlouvě, bezodkladně po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku 

víceprací či méněprací. 

Méněpráce a vícepráce budou oceněny na základě zhotovitelem vypracovaného oceněného soupisu prací 

změn odsouhlaseného osobou technického dozoru investora (dále jen TDI) a zástupcem objednatele ve 

věcech technických takto: 

 méněpráce jednotkovými cenami podle oceněného soupisu prací zhotovitele, který je nedílnou součástí 
této smlouvy (Příloha č. 2) 

 vícepráce jednotkovými cenami použitými v oceněném soupisu prací. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním 
znění. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny 
objednatelem. 

4.8. Ke každému oceněnému soupisu prací změny vyhotoví zhotovitel samostatný změnový list, jehož obsahem 

bude zejména přesný technický popis změny díla, cena a vliv změny na dílčí a konečné termíny výstavby  

a z jakého důvodu změny vznikly. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že 

dílčí termíny, případně konečný termín výstavby bude dodržen. K takto předloženým změnovým listům se 

vyjadřuje TDI. Změnové listy budou podepsány zhotovitelem, TDI, zástupcem objednatele ve věcech 

technických a příslušným autorským dozorem. 

4.9. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

Objednatel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 

Dodatek bude uzavřený po odsouhlasení jeho znění oběma smluvními stranami. 

4.10. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 
díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 
Článek 5. 

Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury 

(daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací potvrzených objednatelem. Dílčí měsíční faktury budou odsouhlaseny technickým 

dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu s oceněným soupisem 

prací. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje vystavovat samostatné faktury rozdělené dle jednotlivých stavebních objektů 

v členění dle čl. 2.1. této smlouvy, případně dle požadavků objednatele. 

5.4. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předloží i elektronickou podobu soupisu 

prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls(x) programu MS Excel či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře musí odpovídat oceněnému soupisu prací 

z nabídky účastníka, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

5.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli. 

5.6. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. 
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5.7. Faktura (dílčí daňový doklad) je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou 

obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.9. Zhotovitel je povinen označit faktury (daňové doklady) názvem projektu a registračním číslem projektu, dle 

sdělení objednatele. 

5.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky 

neúčinné. 

5.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, 

resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele) při 

respektování zákona o DPH. 

 
Článek 6. 

Staveniště 

6.1. Prostor místa plnění (staveniště) je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu do 5 pracovních dní ode dne 

doručení výzvy objednatele. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí 

apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. 

6.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa. 

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na měření jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní 

úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat movité a nemovité věci v majetku objednatele  

a naopak. 

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele 

s výsledky šetření. 

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za 

neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než 

zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 

ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na 

všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

6.13. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC. 
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6.14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště, pokud bude použit postup dle čl. 8.4. této smlouvy. Za 

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného 

projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Při nedodržení tohoto termínu se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, včetně smluvní pokuty 

dle čl. 12.6. této smlouvy. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

 
Článek 7. 

Provádění díla 

7.1. Stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email): …doplnit… 

Stavbyvedoucí se bude na plnění díla osobně podílet a mezi jeho hlavní úkoly patří: řízení stavebních prací, 

koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem objednatele a s technickým 

nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na kontrolních dnech, účast na 

přejímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může v odůvodněných případech (např. onemocnění, 

čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou – 

zástupcem. 

7.2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke 

smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na tuto osobu 

v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 

7.3. Provedení prací poddodavateli podléhá písemnému schválení objednatelem (např. zápisem z kontrolního 

dne). Objednatel však nesmí bez závažného důvodu souhlas odepřít. 

7.4. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, který bude objednateli zhotovitelem dodán ke dni 

podpisu Smlouvy o dílo a bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedeného v nabídce do zadávacího 

řízení, s případnou aktualizací o poddodavatele, kteří se budou na plnění podílet. Zhotovitel je povinen 

postupovat tak, aby dodržel firmy uvedené v seznamu poddodavatelů a tento průběžně aktualizoval, 

nejméně 1x za měsíc. Aktualizovaný seznam poddodavatelů předloží zhotovitel objednateli na kontrolních 

dnech stavby. 

7.5. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo  

o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

o schválení změny písemně požádat objednatele, lze tak učinit pouze ve výjimečných případech a se 

souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen 

postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Nový 

poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Za poddodavatele 

se pro účely této smlouvy nepovažuje osoba, od které zhotovitel pouze nakupuje materiál a která se jinak 

na plnění dle této smlouvy nepodílí. 

7.6. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 

dozor provádí sám objednatel. 

7.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta. 

7.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré 

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku 

byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky 

vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

7.9. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo autorskému nebo 

technickému dozoru (dále též společně „dozor“) objednatele přístupné po celou dobu realizace stavby 

v pracovní době. 

7.10. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny dozorem 

objednatele. 
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7.11. Zhotovitel je povinen předávat dozoru a objednateli (nebo jím pověřené osobě) všechny podklady týkající se 

realizace díla a kontrolních dnů, které si vyžádá. 

7.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude organizovány TDI a jichž se zúčastní 

objednatel, zhotovitel a objednatelem určený dozor. Zápisy z kontrolních dnů spolu s prezenční listinou 

zajišťuje TDI nebo objednatelem pověřená osoba (dozor). Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou 

pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro 

dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním 

kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem. 

7.13. Dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 

nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů 

vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má 

zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla 

technickým nebo autorským dozorem objednatele dočasně zastaveno. 

 

7.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem 

či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke 

kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky  

o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty  

a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 

protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí 

provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 

zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 

objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

7.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

7.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 

nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 

smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.18. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad 

bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona o odpadech, a případně v souladu s dalšími 

předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.19. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 

předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.20. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dílo 

provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý vliv na životní prostředí a okolí stavby. 

7.21. Zhotovitel se zavazuje k přednostní likvidaci stavebního odpadu formou recyklace na druhotný stavební 

materiál v případě, že k tomu bude odpad způsobilý dle platné legislativy. Jedná se o stavební odpady 

vzniklé při bouracích pracích. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty do ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy. 

7.22. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy s důrazem na legální 

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díle podílet (tj. i v případě poddodavatelů). 
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7.23. Zhotovitel se zavazuje při budování zařízení staveniště zajistit hygienické zázemí pro zaměstnance např. 

mobilní WC a šatnu (např. v podobě mobilního obytného kontejneru). Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty 

v ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy. 

7.24. Objednatel zavazuje zhotovitele, s cílem dodržet princip inovací v projektu, průběžně vyhodnocovat 

technická řešení navržená v projektové dokumentaci, a případně navrhnout objednateli změny (např. druh 

stavebního materiálu, typ výrobků, technologické řešení), které zajistí stejné nebo lepší výsledky jako 

stávající projektové řešení, a to při stejných nebo nižších nákladech (často nákladech životního cyklu). 

7.25. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele uvede 

zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen 

nahradit je novými. 

7.26. Objednatel jmenuje koordinátora BOZP. 

7.27. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich 

dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván, 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho 

změnách, 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při 

realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich 

pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků, 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností 

vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona 

č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace 

a plánu BOZP. 

 
Článek 8. 

Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla (o čemž bude sepsán protokol), s tím, že 

budou odstraněny ve lhůtě 14 dnů, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Předání  

a převzetí díla organizuje TDI a pořídí o něm Zápis o předání a převzetí díla dle obvyklých obchodních 

zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, který bude obsahovat 

prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel však dílo nepřevezme do doby vydání certifikátu World Athletics kategorie Class 2 Athletics 

Facility Certificate ve vztahu k povrchu atletického oválu a technických sektorů (jako součástí předmětu 

plnění veřejné zakázky u SO 100 – Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi). 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) atesty použitých materiálů 
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c) doklady o provedených zkouškách 

d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 

e) vyžadovaná geodetická zaměření 

f) geometrický plán 

g) prohlášení o shodě 

h) doklady o likvidaci odpadů. 

i) certifikát World Athletics kategorie Class 2 Athletics Facility Certificate. 

V případě, že   nedojde   k předložení   a   předání   objednateli   shora   uvedených   dokladů   nejpozději 

při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

8.4. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. 

8.5. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. 

V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání díla objednateli. 

 
Článek 9. 

Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), která začíná 

plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo, příslušným 

ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady 

díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení 

povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškozením třetí osobou nebo vyšší mocí. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 

objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním 

vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 

odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém 

s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 

náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 

odstranění vady. 

9.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena  

v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 
Článek 10. 

Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 
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škodlivých látek. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění. Výše 

pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla bez DPH dle čl. 4. této smlouvy pro 

jednu pojistnou událost. Zhotovitel předložil originál nebo ověřenou kopii takové pojistné smlouvy před 

podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po 

celou dobu provádění díla. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění 

poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 

pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

 
Článek 11. 

Bankovní záruka 

11.1. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle čl. 6.2. této smlouvy objednateli 

originál bankovní záruky jako zajištění splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy vystavenou 

na částku ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené touto smlouvou (dále jen „realizační bankovní 

záruka“). 

11.2. Realizační bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 1 měsíce od 

okamžiku konečného protokolárního převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků podle čl. 8 této 

smlouvy a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna), pokud nedojde k jejímu čerpání, po předložení bankovní 

záruky za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady a za jakost díla. Pokud dojde 

ke skončení platnosti realizační bankovní záruky před tímto datem, je zhotovitel povinen prodloužit platnost  

této bankovní záruky nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu realizační bankovní záruky 

vždy nejpozději 5 pracovních dnů před vypršením platnosti realizační bankovní záruky. Pokud bude 

objednatel čerpat plnění z realizační bankovní záruky, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů doplnit realizační bankovní záruku do výše uvedené v čl. 11.1. 

Realizační bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele, jako jediného oprávněného uplatnit  

a čerpat realizační bankovní záruku dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.3. Objednatel bude oprávněn realizační bankovní záruku čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či 

nepeněžitých povinností zhotovitele souvisejících s touto smlouvou či prováděním díla, pokud je zhotovitel 

řádně a včas nesplní. 

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad  

a nedodělků předložit objednateli originál bankovní záruky jako zajištění splnění povinností zhotovitele 

vyplývajících z odpovědnosti za vady a za jakost díla ve výši 2 % ceny díla bez DPH (dále jen „bankovní 

záruka za jakost“). Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 

pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 

11.5. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 1 měsíce od ukončení 

trvání záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit 

konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude 

platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem bez vad 

a nedodělků. 

11.6. Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli 

z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele: 

- za vady díla; 

- za prodlení s odstraněním vad díla. 
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11.7. Bude-li záruční doba trvat déle, než stanoví čl. 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky za jakost nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu vždy nejpozději 

5 pracovních dnů před vypršením platnosti bankovní záruky za jakost tak, aby trvala o 1 měsíc déle než 

záruční doba. 

11.8. Pokud bude objednatel čerpat plnění z bankovní záruky za jakost, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů, doplnit bankovní záruku za jakost do výše uvedené 

v čl. 11.4. této smlouvy. Bankovní záruka za jakost bude vystavena ve prospěch objednatele, jako jediného 

oprávněného uplatnit a čerpat tuto bankovní záruku dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.9. Realizační bankovní záruka a bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako 
„bankovní záruka“. 

11.10. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. 

11.11. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů 

po skončení její platnosti. 

11.12. Náklady spojené s vydáním a udržováním bankovní záruky nese vždy zhotovitel. 

 
Článek 12. 

Sankce 

12.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení prací na zhotovení stavby je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

4 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 

škody. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění vad  

a nedodělků uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

na náhradu škody. 

12.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných objednatelem v termínu 

dle čl. 9.6. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní 

v dohodnutém termínu. 

12.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných objednatelem jako 

havarijní, v termínu dle čl. 9.6. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou 

vadu neodstraní v dohodnutém termínu. 

12.6. V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.7. V případě nedodržení platných předpisů v oblasti BOZP, PO, OŽP a příp. dalších je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši stanovené v příloze č. 4 – sazebník smluvních pokut za 

porušování předpisů BOZP, která je součástí této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. 

12.8. Pokud zhotovitel nepředloží originál listiny realizační bankovní záruky objednateli ve sjednané výši a ve 

sjednané lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 

polovině částky, na niž měla být realizační bankovní záruka vystavena. 

12.9. V případě, že zhotovitel v souladu s čl. 11.2. této smlouvy nedoplní realizační bankovní záruku do výše 

uvedené v čl. 11.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši odpovídající částce, o kterou měla být bankovní záruka doplněna. 
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12.10. Pokud zhotovitel nepředloží originál listiny bankovní záruky za jakost ve sjednané výši nejpozději ke dni 

oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Pokud zhotovitel nepředá objednateli 

bankovní záruku za jakost ani do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli další smluvní pokutu ve výši 

odpovídající polovině částky, na niž měla být bankovní záruka za jakost vystavena. 

12.11. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní 

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.13. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 

nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních 

pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení Výzvy k úhradě sankcí s vyčíslením smluvní 

pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.15. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku ze svého závazkového vztahu. 

12.16. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.17. V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele případné dotace poskytnuto plnění na základě 

přiznané dotace, nebo bude její výše krácena, a to v obou uvedených případech z důvodu pochybení na 

straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní 

pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči 

objednateli. 

 
Článek 13. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 

objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez 

jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle Smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího 

písemného odsouhlasení objednatelem, 

f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití poddodavatele, 

který není zapsán na seznamu poddodavatelů bez souhlasu objednatele, 

g) pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 10.4. této smlouvy. 

h) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Městský 
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stadion Kuřim – rekonstrukce“ nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

13.3. Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 

13.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody 

a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.5. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou 

následující: 

a) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

b) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

c) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění 

a   termínu   a   způsobu   vyklizení   staveniště.   Objednatel   má   v případě   ukončení   smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad, 

d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne uzavření této 

dohody, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

f) zhotovitel vystaví fakturu v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a převzatých 

dodávek, 

g) objednatel uhradí fakturu ve lhůtě dle čl. 5.5. této smlouvy. 

13.6. Objednatel si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a 

to nejpozději do dne předání staveniště, pokud na realizaci veřejné zakázky (díla) nebude 
poskytnuta dotace. 

Článek 14. 

Vyšší moc 

14.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 

moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Veškerá jednání o díle s objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém či slovenském jazyce. 

Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém 

jazyce. 

15.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen postupovat dle čl. 13.5. této 

smlouvy. 
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15.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se předchozí věta netýká zhotovování díla poddodavateli 

zhotovitele. 

15.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

15.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za 

to, že písemnost byla doručena. 

15.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této 

smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde  

k dohodě stran, bude spor řešen soudem místně příslušným dle sídla objednatele. 

15.10. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou, tj. poskytnout 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto spolupůsobení 

je povinen zhotovitel zajistit i u všech svých poddodavatelů. 

15.11. Zhotovitel je povinen veškeré doklady a písemnosti, potřebné k řádnému provedení kontroly použití 

prostředků státního rozpočtu, archivovat minimálně po dobu 10 let od termínu závěrečného vyhodnocení 

akce a umožnit k této dokumentaci přístup kontrolním orgánům. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, pak se použije tato lhůta. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace  

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(Národní sportovní agentury, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky, a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

15.12. Zhotovitel je povinen v souvislosti s realizací díla dodržet závazné údaje týkající se realizace díla, pokud 

jsou takové údaje uvedeny v řídících dokumentech Registrace akce a případného rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Tyto dokumenty zhotoviteli před zahájením díla poskytne objednatel. 

15.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní 

stranu. 

15.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se  

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) uveřejněn  

v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného 

zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

Ustanovení tohoto článku se vztahuje i na případné uzavřené dodatky ke smlouvě o dílo. 

15.15. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává, dle zákona  

o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.17. Tato smlouva je uzavřena oběma smluvními stranami v elektronické podobě. 

15.18. Tato smlouva byla uzavřena v souladu usnesením Rady města Kuřimi č. [_____________] na [____] 

schůzi konané dne [___________]. 
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15.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Soupis prací 

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 4 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 
 

V Kuřimi dne ………………….. V doplnit………………dne doplnit……………….. 

 
……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský doplnit 

starosta města 
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