



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 09.10.2019

Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 389/2019 ze dne 4. 9. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2019/D/0132 se společností Fersto, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 v celkové hodnotě 276.364 Kč vč. DPH pro dodávku a montáž interiérového vybavení na MěÚ Kuřim.

S ohledem na stavební úpravy, které zatím nebyly realizovány v místnosti č. 304 a budou realizovány s dalšími pracemi na MěÚ na konci října 2019 doporučuje OI radě města uzavření dodatku č. 1 pro změnu termínu dokončení prací nejpozději do 10. 11. 2019.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0132 se společností Fersto, s. r. o., se sídlem K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 se změnou termínu dokončení prací do 10. 11. 2019.

Termín plnění: 30. 12. 2019 (OI)