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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. 
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Příspěvek do 40. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 06.12.2017  
 
„Hasi čská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - žádost  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 22. 11. 2017 rada města schválila výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku malého rozsahu, usn. č. 591/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o. , 
K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
191.313,10 Kč s DPH. 
Jediným hodnoticím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena. 
V zadávacích podmínkách byl uveden termín plnění do 22. 12. 2017. 
 
Po zaslání oznámení o přidělení zakázky zástupce společnosti pan Slatina podal žádost o posunutí 
termínu zhotovení veřejné zakázky z časových důvodů. 
 
V současné situaci jsou možné dvě varianty  

- toto výběrové řízení zrušit a v roce 2018 vyhlásit nové na obě etapy dodávky a montáže 
nábytku pro Hasičskou zbrojnici 

- změna termínu dokončení zakázky I. etapy. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   změnu termínu dokončení prací zakázky „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. 
etapa do 20. 1. 2018. 
 
Termín plnění: 25. 1. 2018 (OI) 
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