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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. 
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bod jednání číslo    1  
 
 

 
Příspěvek do 2. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 17.01.2018  
 
Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi ke dni 10. 1. 2018 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - plnění usnesení RM  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 

 
Materiál zpracoval:  Petra Glosová - asistent starosty  
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investi ční žádá o prodloužení termínu pln ění usnesení: 
Usnesení č. 700/2012 
Důvodová zpráva 
Vzhledem k vytíženosti odboru investičního a majetkoprávního nebylo doposud uzavření Dohody 
o úpravě práv jednotlivých vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s vlastníkem 
splaškové  kanalizace v ul. Jelínkových znovu projednáno. 
Z výše uvedeného žádá odbor investiční o prodloužení termínu plnění usnesení č 700/2012 do 31. 12. 
2019. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termín ů pln ění usnesení: 
751/2013  
Důvodová zpráva: 
Dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“ ukončena se zpožděním. SŽDC již má 
zpracovaný GP, ale chybí jim ještě znalecký posudek na výši úhrady za věcné břemeno. Ing. Horák 
žádá o posunutí termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
Z tohoto d ůvodu OMP žádá o prodloužení termínu pln ění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
419/2015 
Důvodová zpráva: 
Stavba „Oplocení pozemku p. č 1419/2 v k. ú. Kuřim na ul. Wolkerova“ byla dokončena. Dle sdělení 
stavebníka zajistí předložení GP, dle kterého bude vyhotovena smlouva o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto d ůvodu OMP žádá o prodloužení termínu pln ění usnesení do 31. 12. 2018. 
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541/2015 
Důvodová zpráva: 
Stavba „Stavební úpravy areálu Neuman el. s.r.o.“ doposud nebyly dokončeny. Dle sdělení stavebníka 
bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 6. 2019. Smlouvu o zřízení věcného 
břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto d ůvodu OMP žádá o prodloužení termínu pln ění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
318/2017 
Důvodová zpráva 
Z kapacitních důvodů projekční firmy nebylo možné dokončit dopracování studie dopravy v klidu v ulici 
Červenáčkova, Tleskačova, Spojovací do 31. 12. 2017. 
Prosíme proto o prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 318/2017 do 30. 6. 2018. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 1. 2018 a prodlužuje  
termín plnění usnesení č. 700/2012 do 31. 12. 2019, č. 751/2013 do 31. 12. 2018, č. 419/2015 do 31. 
12. 2018, č. 541/2015 do 31. 12. 2019 a č. 318/2017 do 30. 6. 2018. 
 
Termín plnění: 17. 1. 2018 (KÚ) 
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