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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. 
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Příspěvek do 2. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 30.01.2019  
 
Dopravní a technická infrastruktura sportovního are álu - trafostanice 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 3  
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Na základě smlouvy o dílo 2018/D/0085 a jejich dodatků, se společností ELQA s.r.o., Blanenská 
1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, provádíme výstavbu trafostanice pro potřeby sportovního areálu. 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a obtížné dohody s dodavatelem trafostanice při 
výměně transformátoru žádáme o prodloužení termínu realizace do 19. 4. 2019. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 
1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se změnou termínu dokončení prací do 19. 4. 2019. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2019 (OI) 
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DDooddaatteekk čč.. 33 ssmmlloouuvvyy oo ddíílloo

uzavřená�dle�§�2586 a�násl.�zákona�89/2012 Sb., občanský�zákoník�v platném�znění
(dále�jen�„občanský�zákoník“)

číslo smlouvy: 2018/D/0085

I. Smluvní�strany

Zhotovitel: ELQA, s.r.o., Blanenská�1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním�rejstříku�u�Krajského�soudu�v�Brně,�
oddíl�C,�vložka 14116

Zastoupený�/statut.�orgán�nebo�pověřen/: Dušanem�Kubíčkem – jednatelem společnosti

Odpovědný�zástupce�zhotovitele: Bc.�Jan�Moučka�– vedoucí�provozu

Oprávněn�jednat�ve�věcech�technických: Petr Koláček – vedoucí�staveb

Bankovní�spojení: Česká�spořitelna, a.s.
č. účtu: 2058788389/0800
IČO : 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel: Město�Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Zastoupený:����������� Mgr. Ing. Dragem�Sukalovským – starostou města

Oprávněn�jednat�ve�věcech�smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města

Oprávněn�jednat�ve�věcech�technických:
Stanislav�Bartoš,�bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,

Ing.�Renata�Havlová, havlova@kurim.cz, tel.:541 422 357, 777 363 614.

Bankovní�spojení: Komerční�banka, a.s.
č.�účtu: 22824641/0100
IČO:        00281964
DIČ: CZ00281964

II. Předmět�dodatku

Smluvní�strany�se�v souladu s čl.�XI Závěrečná�ustanovení, odst. 2 dohodly�na�následujících�změnách�smlouvy�o�
dílo�č.�2018/D/0085 ze dne 31.8. 2018 ve�znění�Dodatku�č.3 (dále�„Smlouva“)

Článek�II�Čas�plnění�se�ruší�a�nově�zní�takto:

Termín�zahájení�stavby:������� 08/2018
Termín�dokončení�stavby do: 19.4.2019

1) Stavba – Trafostanice�sportovní�areál – obnova bude�provedena�současně�s realizací�stavby�pro�inves-
tora E.ON Distribuce, a.s. – „Kuřim, přel.VNk, TS, NNk, SportHotel, pč.2985“.�



List�č. 2

III. Závěrečná�ustanovení

1) Všechna�další�ujednání�Smlouvy�o�dílo�č. 2018/D/0085, Dodatku�č.1 a�Dodatku�č.2 v jejím�znění�se�nemění�a�
zůstávají�v platnosti.

2) Obě�smluvní�strany�prohlašují,�že�s obsahem�Dodatku�č.�3 souhlasí�a�že�Dodatek�č.�3 byl�sepsán�na�základě�
jejich�pravé�a�svobodné�vůle,�prosté�omylů.

3) Tento�Dodatek�č.�3 Smlouvy�se�sepisuje�ve�čtyřech�výtiscích,�z nichž�tři�obdrží�příkazce�a� jeden�obdrží�pří-
kazník.

4) Tento� Dodatek� č.� 3 Smlouvy� nabývá� platnosti� podpisem� obou� smluvních� stran� s tím,� že� práva� a� závazky�
smluvních�stran�se�řídí�určením�uvedeným�v tomto Dodatku.

5) Uzavření� tohoto� Dodatku� č.� 3 Smlouvy� bylo� schváleno� na� schůzi� Rady� města� Kuřimi� č.� 2 konané� dne�
30.01.2019 usnesením�č. /2019.

6)�Smluvní�strany�se�prohlašují,�že�skutečnosti�uvedené�v tomto Dodatku�č.3� nepovažují�za�obchodní�tajemství�
ve� smyslu� ustanovení� §� 504� občanského� zákoníku,� a� udělují� svolení� k jejich� užití� a� uveřejnění� bez� stanovení�
jakýchkoli�dalších�podmínek.�Smluvní�strany�se�dohodly,�že�celý�text�Dodatku�č.�3 bude v souladu se zákonem 
č.� 340/2015� Sb.,� o� zvláštních� podmínkách� účinnosti� některých� smluv,� uveřejňování� těchto� smluv� a� o� registru 
smluv�(zákon�o�registru�smluv),�v platném�znění�(dále�jen�„zákon�č.�340/2015�Sb.“)�uveřejněn�v�registru�smluv.�
Smluvní�strany�se�dále�dohodly,�že�elektronický�obraz�smlouvy�včetně�všech�Dodatků�a�metadata�dle�uvedeného�
zákona�zašle�k�uveřejnění�v�registru�smluv�Město�Kuřim,�a�to�nejpozději�do�15�dnů�od�jejího�uzavření.

7) Účinnost�Dodatku�č.3 Smlouvy�nastává�dle�zákona�č.�340/2015�Sb.,�dnem�uveřejnění�v registru smluv.

V Kuřimi, dne V Kuřimi, dne

…………………………………… ………….………………………
za zhotovitele za objednatele
Dušan�Kubíček Mgr. Ing. Drago�Sukalovský

jednatel�společnosti starosta města
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