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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 
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Příspěvek do 39. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.12.2019  
 
Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 1 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim -  zámky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-013 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě 2019/D/0107 se společností 
IVAR, a. s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622. V průběhu stavby bohužel došlo k prodlení 
z důvodu dodání plechových dílů na původní skříňky pro krytí kabeláže na stávajících skříních. 
Z těchto důvodů došlo k prodlevě při realizaci jednotlivých prací a také nastávajících vánočních 
svátků, proto žádáme o prodloužení termínu do 15. 2. 2020. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0107 na zakázku „Wellness Kuřim - zámky“ 
se společností IVAR, a. s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622 se změnou termínu 
dokončení prací do 15. 2. 2020. 
 
Termín plnění: 3. 3. 2020 (OI) 
 
  

 
 
 


