
 
 

Vytvořeno  08.06.2022 13:11:57 1 

 
Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    29  

 

 
 

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.06.2022  
 
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - 
dodatek č. 4 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky 
a zpevněné plochy“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-003 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Po geodetickém zaměření dokončené stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr ve 
výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti, proto 
zhotovitel stavby společnost M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. žádá 
o schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 2021/D/0077. Jedná se také o navýšení vedlejších a 
ostatních nákladů z důvodů změny termínu ukončení prací. 
Tyto práce nebyly obsaženy v původní nabídce a změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

Celková hodnota zakázky: 
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Původní cena dle SoD bez DPH 7.876.922,65 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 1.724.429,41 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 307.293,88 Kč 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH 175.878,00 Kč 
Cena celkem bez DPH 10.084.523,94 Kč 
DPH 21 % celkem 2.117.750,27 Kč 
Cena celkem včetně DPH 12.202.274,21 Kč 

 
Akce bude hrazena z ORG 1430 000 000 „Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice 
Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 212.812,38 Kč 
vč. DPH. 
Termín plnění: 31.12.2022 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 


